



GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA ȚINUTUL VINULUI



RAPORT DE EVALUARE GAL TINUTUL VINULUI

PERIOADA EVALUARE: 28.12.2016 – 01.10.2018

Cuprins

SECTIUNEA 1: PREFERINȚĂ	1
SECTIUNEA 2: REZUMAT	3
SECTIUNEA 3: CONTEXT	5
SECTIUNEA 4: SCOPUL ȘI OBIECTIVELE EVALUĂRII.....	11
SECTIUNEA 5: METODOLOGIA DE EVALUARE	12
SECTIUNEA 6: DESCRIEREA TERMENILOR CHEIE AI PROGRAMULUI – ÎNTREBĂRILE DE EVALUARE AFERENTE DOMENIILOR DE INTERVENȚIE SI ÎNTREBARI DE EVALUARE AFERENTE UNOR TEME DE EVALUARE, CRITERII DE EVALUARE/ANALIZĂ, NIVELURI ȚINTĂ.....	17
SECTIUNEA 7: RĂSPUNS LA ÎNTREBĂRILE DE EVALUARE, CONSTATĂRI ȘI CONCLUZII	26

SECȚIUNEA 1: PREFERINȚĂ

Raportul de evaluare a Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Tinutul Vinului are ca principal scop analiza eficacității (măsura în care au fost îndeplinite până în prezent obiectivele stabilite prin SDL), eficienței (relația optimă între resursele folosite și rezultatele obținute), relevanței (măsura în care obiectivele programate sunt în conformitate cu nevoile, problemele și diferite alte aspecte întâlnite în implementarea SDL) și a impactului socio-economic generat de intervențiile din cadrul SDL asupra dezvoltării durabile și echilibrate a teritoriului GAL. Evaluarea SDL informează ce funcționează și ce nu și face recomandări pentru îmbunătățirea implementării și rezultatelor unor intervenții.

Monitorizarea și evaluarea sunt sarcini obligatorii pentru GAL, conform normelor legislative și regulamentelor comunitare.

Conform prevederilor din Regulamentul nr. 1303/2013

✚ “Sarcinile grupurilor de acțiune locală sunt următoarele:

[.....]

(g) monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității și a operațiunilor sprijinite și efectuarea de activități specifice de evaluare în legătură cu strategia respectivă. (Reg. 1303 Art. 34 – par. 3, lit g)

✚ strategia de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității conține cel puțin următoarele elemente:

[.....]

(f) o descriere a procedurilor de gestionare și monitorizare a strategiei, prin care se demonstrează capacitatea grupului de acțiune locală de implementare a strategiei, însoțită de o descriere a procedurilor specifice de evaluare; (Reg. 1303 Art. 33 – par. 1, lit f)

și a celor din Regulamentul UE nr. 1305/2013

✚ [...] Grupurile de acțiune locală furnizează autorității de management și/sau evaluatorilor desemnați sau altor organisme delegate pentru a îndeplini funcții în numele acestora, toate informațiile necesare pentru a permite monitorizarea și evaluarea programului, în special în ceea ce privește realizarea obiectivelor și priorităților specificate. (Reg. 1305 Art. 71)

Totodată GAL Tinutul Vinului și-a asumat în cadrul capitolului IX din SDL “**Organizarea viitorului GAL - Descrierea mecanismelor de gestionare, monitorizare, evaluare și control a strategiei**”, procesul de Evaluare a SDL

Raport de evaluare GAL Tinutul Vinului

În ansamblu, elaborarea prezentului studiu de evaluare precum și concluziile extrase au fost direct corelate cu disponibilitatea datelor provenite din monitorizarea proiectelor, acestea fiind la rândul lor în relație directă cu gradul de implementare a măsurilor programate. Astfel, având în vedere că implementarea măsurilor din cadrul Strategiei de dezvoltare locală a GAL Tinutul Vinului se afla încă într-o etapă incipientă (pană în prezent nu a fost finalizat și plătit integral niciun proiect), nu putem face o evaluare foarte exactă privind impactul măsurilor implementate în teritoriu, aceasta urmând a fi făcută mai detaliată în evaluările viitoare.

Evaluarea SDL s-a desfășurat pe decursul a 3 luni, în perioada 20 octombrie 2018 – 21 ianuarie 2019. Evaluarea reflectă progresul implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Tinutul Vinului la data de 01.10.2018.

Pe parcursul activităților de evaluare desfășurate, persoanele implicate în evaluare au utilizat metode și tehnici de analiză calitativă și cantitativă, ce au fundamentat răspunsurile la întrebările comune și specifice de evaluare și au permis dezvoltarea concluziilor și a recomandărilor prezentate la nivelul raportului de evaluare.

La nivelul prezentului studiu de evaluare sunt detaliate informații privind: contextul implementării SDL de la nivelul teritoriului GAL Tinutul Vinului (nevoi relevante, beneficiari și grupuri țintă, indicatori etc.); principalele elemente și instrumente metodologice aplicate pe parcursul procesului de evaluare; conținutul SDL din perspectiva strategiei adoptate și alocărilor financiare planificate; răspunsuri la 5 întrebări de evaluare aferente domeniilor de intervenție și 10 întrebări de evaluare aferente unor teme de evaluare.

Până la 1 octombrie 2018, la nivelul GAL Tinutul Vinului, 6 din cele 8 măsuri au fost lansate. Din cele 6 măsuri lansate, pentru 5 măsuri au fost deja semnate contracte de finanțare. Pe nici una dintre măsuri nu a fost finalizat nici un proiect.

SECTIUNEA 2: REZUMAT

Evaluarea on-going a PNDR urmărește analiza eficacității, eficienței, relevanței (măsura în care obiectivele programate sunt în conformitate cu nevoile, problemele și diferite alte aspecte întâlnite în implementarea programului) și a impactului socio-economic generat de intervențiile programului asupra dezvoltării durabile și echilibrate a spațiului rural românesc.

Pe parcursul activităților de evaluare desfășurate, echipa de experți a utilizat metode și tehnici de analiză calitativă și cantitativă, ce au fundamentat răspunsurile la întrebările comune și specifice de evaluare și au permis dezvoltarea concluziilor și a recomandărilor prezentate la nivelul raportului de evaluare.

Datele care au stat la baza studiului de evaluare on-going reflectă situația implementării SDL GAL Tinutul Vinului până la data 01.10.2018.

Pe parcursul procesului de evaluare echipa de experți a utilizat atât surse primare de date (ancheta pe bază de chestionar și observația), cât și surse secundare (date provenind din monitorizare SDL).

SDL GAL Tinutul Vinului își propune valorificarea și continuarea eforturilor pentru dezvoltarea rurală prin următoarele obiective strategice: restructurarea și creșterea viabilității exploatațiilor agricole și diversificarea activităților economice, crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea infrastructurii și serviciilor pentru îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale, contribuind în același timp la obiectivele transversale medii și inovare.

Eficacitatea programului

La 01.10.2018, SDL prezintă un nivel de implementare bun fiind lansate apeluri pe 6 măsuri din 8. La acest moment nu au fost încă lansate apeluri de selecție pe toate măsurile din cadrul SDL, iar proiectele nu sunt finalizate. Totuși, pentru măsurile lansate, gradul de contractare este ridicat.

Astfel, la nivel de SDL, la 01.10.2018 se înregistrează următoarea situație:

Gradul de contractare 19.2 = $1.230.396 \text{ euro} / 1.718.776 \text{ euro} = 71,59\%$

Gradul de absorție raportat la contractari 19.2 = $285.077 \text{ euro} / 1.230.396 \text{ euro} = 23,17\%$

Gradul de absorție raportat la alocari 19.2 = $285.077 \text{ euro} / 1.718.776 \text{ euro} = 16,59\%$

Nivelul actual al eficacității programului pare legat într-o foarte mare măsură de succesul câtorva măsuri; datele, precum și sursele calitative, nu prezintă o funcționare comprehensivă a programului, ci o situație foarte diversificată, în care unele succese compensează, pentru moment, aspectele îngrijorătoare și întârzierile.

Dificultățile referitoare la implementarea strategiei par mai mult legate de situațiile externe și contextuale, decât de problemele interne ale procedurilor de funcționare - pe care sistemul de

Raport de evaluare GAL Tinutul Vinului

management demonstrează că le poate gestiona. Evaluatorii sunt de acord cu principalele probleme identificate în implementare, precum modificările legislației, problemele structurale, istorice legate de înregistrarea proprietății funciare în țară, piața creditelor și problemele de cofinanțare întâmpinate de beneficiari.

Eficiența programului

Nivelul de implementare a Strategiei este relativ scăzut pentru efectuarea unei analize cuprinzătoare și semnificative a eficienței cheltuielilor sale.

Numărul redus de proiecte finalizate și concentrarea lor pe câteva măsuri impun realizarea evaluării într-o etapă ulterioară în care programul se află într-un stadiu mai avansat de implementare, pentru a putea formula concluzii pertinente.

Relevanța programului

Ca urmare a consultării tuturor actorilor locali interesați, a documentelor de planificare și a rapoartelor de monitorizare, evaluarea confirmă că prioritățile stabilite în SDL sunt în continuare relevante față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare ale teritoriului. În același timp, analiza indicatorilor statistici și administrativi reflectă de fapt un progres relativ scăzut în dezvoltare, iar natura problemelor adresate nu a fost diminuată decât într-o formă redusă, ceea ce validează de fapt actualitatea problemelor și nevoilor adresate. Astfel, atât în baza analizei documentelor dar și a rezultatelor chestionarului aplicat se poate constata că obiectivele propuse în SDL continuă să fie relevante problemelor din teritoriul GAL, iar pentru atingerea rezultatelor scontate se impune o consecvență în adresarea acestora și în perioada ulterioară a implementării Strategiei. Până la 01.10.2018, SDL GAL Tinutul Vinului a fost modificat de 6 ori, pentru a ajunge la versiunea în vigoare. Modificările nu au avut un domeniu de aplicare astfel încât să modifice relevanța intervențiilor SDL, comparativ cu versiunea inițială. Pe de altă parte, în primii doi ani de implementare, nu s-au produs schimbări relevante în contextul economic și social care ar necesita o reevaluare a relevanței intervenției Strategiei.

Raportul de evaluare intermediară a SDL este întocmit de către angajații Grupului de Acțiune Locală Tinutul Vinului responsabili cu activități de monitorizare, evaluare și control, respectiv: Fieraru Iuliana și Militaru Claudia, ajutați de animatorul Logofatu Maria, supervizați de responsabilul administrativ, domnul Marian Trocaru, în colaborare cu reprezentanții ai societății SC XPLORA SOLUTIONS SRL, firma cu care GAL-ul a încheiat contract de consultanță pentru perioada 2016 – 2019 nr. 30 din data de 20.03.2018, valabil până la 31.12.2019.

SECTIUNEA 3: CONTEXT

În perioada 2014-2020, în teritoriul acoperit de GAL Tinutul Vinului, în vederea asigurării unui cadru integrat pentru intervențiile ce vizează dezvoltarea mediului rural, este implementată Strategia de Dezvoltarea Locala elaborată la nivelul Grupului de Actiune Locala „Tinutul Vinului”.

Teritoriul acoperit de Asociația Grupul de Acțiune Locală Tinutul Vinului este amplasat în partea central sudică a României, respectiv în partea de sud a județului Vâlcea și are în componență 17 localități din județul Vâlcea: orașul Bălcești și comunele: Amărăști, Crețeni, Diculești, Făurești, Ghioroiu, Lalosu, Lăcusteni, Măciuca, Mădulari, Mitrofani, Orlești, Prundeni, Ștefănești, Sutești, Valea Mare și Voicești.

Conform datelor de la Recensământul Populației și Locuințelor din anul 2011, numărul total al locuitorilor care fac parte din aria teritorială a GAL „Tinutul Vinului” este de 39.048 locuitori, dispuși pe o suprafață totală de 703,94 km², având o densitate de 55,47 loc/km². Ca și componenta, teritoriul este echilibrat din punct de vedere a distribuției pe sexe, fiind reprezentat în proporție de 48% de bărbați și 52% de femei. De asemenea populația este formată în cea mai mare parte din români, însă există și minorități (populație romă). Teritoriul GAL Tinutul Vinului este un teritoriu relativ sărac, cu un indice al dezvoltării umane de 52,11 și cu o populație îmbătrânită. Cea mai dezvoltată ramură a economiei este agricultura, fondul funciar fiind preponderent alcătuit din teren arabil. Există la nivelul teritoriului însă și agenți economici din alte domenii (industrie, construcții, servicii, etc.), dar care nu acoperă necesarul de locuri de muncă. Din punct de vedere al infrastructurilor, există la nivel de teritoriu un minim necesar, însă cele mai multe din acestea nu sunt dezvoltate suficient și nu răspund la toate nevoile populației.

În ceea ce privește parteneriatul, acesta reunește 73 de membri, după cum urmează: 17 parteneri publici, 42 parteneri privați și 14 reprezentanți ai societății civile.

Nevoi sociale și economice care motivează sprijinul acordat

Prin implementarea SDL, GAL Tinutul Vinului urmărește atingerea următoarelor obiective principale:

1. FAVORIZAREA COMPETITIVITĂȚII AGRICULTURII.

În acest sens se urmărește satisfacerea următoarelor nevoi de la nivelul teritoriului:

- Nevoia de a spori cunostintele în rândul actorilor implicați în sectoarele prioritare ale agriculturii din teritoriul GAL Tinutul Vinului;
- Nevoia de modernizare a exploatațiilor agricole, dotare cu utilaje și echipamente moderne;

Raport de evaluare GAL Tinutul Vinului

- Nevoia de sprijinire a exploatațiilor de mici dimensiuni;
 - Nevoia de întinerire a generațiilor de fermieri; de îmbunătățire a managementului și creștere a competitivității sectorului agricol
2. **OBȚINEREA UNEI DEZVOLTĂRI TERITORIALE ECHILIBRATE A ECONOMIILOR ȘI COMUNITĂȚILOR RURALE, INCLUSIV CREAREA ȘI MENȚINEREA DE LOCURI DE MUNCĂ.**

În acest sens se urmărește satisfacerea următoarelor nevoi de la nivelul teritoriului:

- Nevoia de dezvoltare a activităților economice din teritoriul GAL și de creare de noi activități, de creare de noi locuri de muncă;
- Nevoia de dezvoltare a infrastructurilor de la nivelul GAL, de creștere a nivelului de trai și a gradului de atractivitate a teritoriului;
- Nevoia de promovare a incluziunii sociale și combaterea sărăciei, inclusiv integrarea minorităților locale de pe teritoriul GAL Tinutul Vinului

De asemenea, GAL Tinutul Vinului are ca intenție desfășurarea de activități de cooperare națională și/sau transnațională cu alte GAL-uri din Uniunea Europeană și depunerea de proiecte în cadrul apelurilor de selecție pe măsura de cooperare ce vor fi inițiate de Autoritatea de Management.

Strategia este structurată în următoarele măsuri, având următorii beneficiari și alocări financiare:

Măsuri	Tipuri de beneficiari	Alocare financiară
M1/1C Formarea profesională a actorilor implicați în sectorul agricol din teritoriul GAL Tinutul Vinului	Beneficiari directi: entitățile sau organismele publice sau private care activează în domeniul formării profesionale a adulților și care îndeplinesc criteriile de eligibilitate și de selecție stabilite de GAL Beneficiari indirecti: persoane angajate în sectorul agricol, administratori ai unor exploatații agricole, actori economici care sunt IMM-uri care își desfășoară activitatea în teritoriul GAL beneficiari directi ai măsurilor M2/2A <i>Cresterea performantei economice a exploatațiilor agricole și pomicole</i> , M3/2A <i>Ajutor pentru ferme mici</i> , M4/2B <i>Sprijinirea tinerilor fermieri</i>	29.242 euro
M2/2A Cresterea performantei economice a	Fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate, cooperative (cooperativele și societățile cooperative agricole), grupuri de producători, implicat din sectorul	268.074 euro

Raport de evaluare GAL Tînutul Vinului

exploatațiilor agricole și pomicole	pomicol, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservește interesele membrilor.	
M3/2A Ajutor pentru ferme mici	Fermierii care au drept de proprietate și/sau drept de folosință pentru o exploatație agricolă care intră în categoria de fermă mică conform definiției de la capitolul 8.1 din PNDR cu excepția persoanelor fizice neautorizate.	80.000 euro
M4/2B Sprijinirea tinerilor fermieri	<p>Tânărul fermier așa cum este definit în art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013*, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole, prin înființarea ca microîntreprindere/întreprindere mică cu maxim 24 de luni înainte de depunerea proiectului</p> <p>Persoană juridică cu mai mulți acționari unde un tânăr fermier, așa cum este definit în art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație și deține cel puțin 50%+1 din acțiuni.</p> <p><i>*Art. 2 (1) n - „tânăr fermier” înseamnă o persoană cu vârsta de până la 40 de ani (inclusiv cu o zi înainte de a împlini 41 de ani) la momentul depunerii cererii, care deține competențele și calificările profesionale adecvate și care se stabilește pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații.</i></p>	120.000 euro
M5/6A Sprijin pentru crearea de noi activități economice în sectorul non-agricol	<p>Fermieri sau membrii unei gospodării agricole, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole în spațiul rural pentru prima dată.</p> <p>Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități non-agricole, pe care pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;</p> <p>Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acestora (start-ups).</p> <p>Beneficiari ai măsurii M4/2B care se încadrează în cei enumerați mai sus</p>	180.000 euro

Raport de evaluare GAL Tinutul Vinului

	Beneficiari ai masurii M6/6A care se incadreaza in cei enumerati mai sus	
M6/6A Dezvoltarea sectorului non-agricol	<p>Micro-întreprinderi și întreprinderi neagricole mici existente și nou-înființate (start-ups) din teritoriul GAL si fermieri sau membrii unor gospodării agricole¹ (autorizați cu statut minim pe PFA) care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități neagricole în cadrul întreprinderii deja existente, incadrabile în micro-întreprinderi și întreprinderi mici, cu excepția persoanelor fizice neautorizate. (orice persoana fizica sau juridica sau orice grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de forma juridica acordata grupului si membrilor sai in temeiul legislatiei in vigoare, poate fi considerat membru al unei gospodarii agricole, cu exceptia lucradorilor agricoli)</p> <p>Beneficiari ai masurii M4/2B care se incadreaza in cei enumerati mai sus</p> <p>Beneficiari ai masurii M5/6A care se incadreaza in cei enumerati mai sus.</p>	113.353 euro
M7/6B Dezvoltare rurala	<p>Unitati administrativ-teritoriale din teritoriul GAL Tinutul Vinului (comune, orase cu mai putin de 20.000 locuitori) și asociațiile acestora, ONG-uri, unități de cult pentru investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural, persoane fizice autorizate/societăți comerciale care dețin în administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă B, pentru investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural, conform legislatiei in vigoare</p> <p>Beneficiari ai masurii M8/6B care se incadreaza intre cei enumerati mai sus</p>	797.043 euro
M8/6B Infrstructura sociala pentru comunitățile marginalizate/ cu risc de sărăcie/ excluziune socială din	<p>Beneficiari directi</p> <p>1. Furnizori publici de servicii sociale: structurile specializate din cadrul/subordinea autorităților administrației publice locale și autoritățile executive din unitățile administrativ-teritoriale organizate la nivelul localitatilor din teritoriul GAL; autoritățile administrației publice centrale ori alte instituții aflate în subordinea</p>	131.064 euro

Raport de evaluare GAL Tinutul Vinului

teritoriul GAL Tinutul Vinului	<p>sau coordonarea acestora care au stabilite prin lege atribuții privind acordarea de servicii sociale pentru anumite categorii de beneficiari; unitățile sanitare, unitățile de învățământ și alte instituții publice care dezvoltă, la nivel comunitar, servicii sociale integrate.</p> <p>2. Furnizorii privați: organizațiile neguvernamentale, respectiv asociațiile și fundațiile, inclusiv GAL; cultele recunoscute de lege; persoanele fizice autorizate în condițiile legii; filialele și sucursalele asociațiilor și fundațiilor internaționale recunoscute în conformitate cu legislația în vigoare; operatorii economici cu scop lucrativ, pentru toate categoriile de servicii sociale organizate în condițiile legii, cu excepția celor prevăzute în Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, la art. 73 alin. (2) lit. a) și c), la art. 77 și 78, precum și a celor prevăzute la art. 83.</p> <p>3. Parteneriat între autoritatea publică locală (APL) și un furnizor de servicii sociale</p> <p>Beneficiari ai măsurii M7/6B care se încadrează între cei enumerați mai sus</p> <p>Beneficiari indirecti: Persoanele din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, populație aparținând minorităților etnice, personalul din cadrul serviciilor create/dezvoltate de la nivelul comunității, etc.</p>	
--------------------------------	---	--

Raport de evaluare GAL Tînutul Vinului

SECȚIUNEA 4: SCOPUL ȘI OBIECTIVELE EVALUĂRII

Prezentul Raport are ca scop evaluarea Logicii Intervenției, a priorităților Strategiei, a progresului înregistrat în implementarea Strategiei, oferirea răspunsurilor la principalele întrebări de evaluare, precum și oferirea recomandărilor în vederea ajustării Strategiei.

Obiectivele generale ale evaluării intermediare sunt următoarele:


- Evaluarea progresului implementării strategiei sub aspectul obiectivelor acesteia cu referire la rezultate și după caz, a indicatorilor de performanță;
- Evaluarea eficacității și eficienței implementării strategiei și aprecierea modului în care au fost alocate resursele;
- Sporirea calității planului de acțiuni și a implementării acesteia;
- Examinarea propunerilor de modificare substanțială a strategiei.

Obiectivele specifice ale evaluării intermediare sunt următoarele:

- Aprecierea măsurii în care Planul de Acțiuni contribuie la atingerea obiectivelor setate în strategie;
- Examinarea nivelului de utilizare a resurselor, a eficacității și a eficienței SDL, a impactului socio-economic al strategiei și a impactului acesteia asupra priorităților;
- Identificarea factorilor care au contribuit la succesul sau eșecul implementării SDL, inclusiv din punct de vedere al sustenabilității și a bunelor practici;
- Elaborarea concluziilor și recomandărilor în baza analizei efectuate; prezentarea de acțiuni concrete pentru a îmbunătăți calitatea strategiei și a implementării acesteia;
- Examinarea măsurii în care prioritățile orizontale - oportunități egale pentru bărbați și femei; protecția mediului – au fost integrate în formele de suport;
- Evaluarea cadrului de monitorizare (din punct de vedere al organizării, regularității și calității informației oferite);
- Evaluarea sustenabilității surselor de date și a indicatorilor existenți;
- Examinarea întrebărilor de evaluare.

SECȚIUNEA 5: METODOLOGIA DE EVALUARE

Abordarea metodologică a ținut cont de cele patru procese cheie în cadrul demersului de evaluare: Structurare, Observare, Analiză și Evaluare.



Faza de structurare are scopul de a stabili înțelegerea clară a sarcinilor de evaluare și de a pregăti setul de informații și date, precum și instrumentele analitice necesare pentru a răspunde la întrebările de evaluare.

Faza de observare are rolul de a identifica informațiile disponibile și relevante pentru procesul de evaluare a SDL. Pe parcursul acestei etape, echipa de evaluatori identifică sursele de informații, instrumentele și metodele de colectare a datelor, precum și metodele de verificare a valabilității și utilității datelor calitative și cantitative colectate.

Faza de analiză presupune utilizarea unor metode și tehnici de procesare, compunere și sintetizare a informațiilor disponibile, dar și utilizarea unor instrumente și tehnici de triangulare a constatărilor, care să sporească gradul de credibilitate al concluziilor referitoare la efectele și impactul observate de evaluatori.

În *faza de apreciere/evaluare*, echipa de experți evaluatori dezvoltă răspunsuri la toate întrebările de evaluare și formulează concluzii și recomandări în corespondență cu analizele efectuate în etapele anterioare.

Instrumentele de evaluare au fost concepute și aplicate stratificat în dependentă de utilitatea și prin asigurarea triangulării datelor colectate, fiecare întrebare de evaluare urmând a fi cercetată

Raport de evaluare GAL Tînutul Vinului

prin prisma câtorva instrumente selectate pornind de la relevanța lor. În același timp, instrumentele de evaluare au fost ajustate ținând cont de caracterul formativ al Evaluării, care ar trebui să genereze o perspectivă de ameliorare a implementării ulterioare.

Metodologia abordată pentru elaborarea prezentului raport de evaluare cuprinde o combinație de metode calitative: studiul/analiza documentelor/datelor administrative și observația și cantitative: sondajul de opinie pe bază de chestionar.

Studiul/analiza documentelor; analiza datelor administrative - Reprezintă un proces de colectare și analiză a informațiilor relevante pentru evaluare, din surse scrise - ex. rapoarte de progres ale beneficiarilor de proiecte, date de monitorizare ale operațiunilor finanțate, documente rezultate ca urmare a implementării operațiunilor, analize socio-economice relevante pentru obiectivele strategiei, date statistice colectate de către diverse instituții cu relevanță pentru evaluarea implementării strategiei, documentelor publice (acte normative, strategii sectoriale, politici publice) etc; Informațiile colectate prin studiul documentelor oferă o bază importantă de înțelegere a contextului de implementare a intervențiilor, a progresului implementării strategiei, a factorilor care influențează pozitiv sau negativ implementarea și rezultatele obținute, a dinamicii mediului socio-economic cu relevanță pentru obiectivele strategiei.

Sursele în cadrul acestei metode au fost reprezentate de:

- Strategia de dezvoltare locală a GAL Tînutul Vinului;
- Rapoarte de monitorizare realizate de GAL și transmise către AM PNDR;
- Arhiva GAL privind proiectele depuse de către beneficiar;
- Apelurile de selecție;
- Ghidurile solicitantului cu anexele acestuia;
- Rapoartele de evaluare și de selecție ale proiectelor;
- Contractele de evaluare ale beneficiarilor;
- Situații privind plățile transmise de către Beneficiari;
- Fișele de monitorizare ale beneficiarilor;
- Centralizare chestionare, etc.

Datele colectate au fost disponibile la sediul GAL Tînutul Vinului sau au fost transmise de către beneficiari (în format fizic sau prin e-mail).

Această metodă de evaluare a fost utilizată pentru a răspunde atât la întrebările de evaluare aferente domeniilor de intervenție, cât și la întrebările de evaluare aferente unor teme de evaluare.

Raport de evaluare GAL Tinutul Vinului

Sondajul de opinie - Este o tehnică cantitativă de colectare a datelor prin adresarea de întrebări. Sondajul de opinie reprezintă o modalitate de a colecta informații de la un grup țintă prin intermediul unui chestionar. Grupurile țintă pot fi diverse: beneficiari de proiecte, non-beneficiari, beneficiari indirecti (grupurile țintă ale operațiunilor finanțate), populația vizată de strategia de dezvoltare locală, întreprinderi/agenți economici, reprezentanți ONG etc. Sondajul de opinie se realizează prin aplicarea unui chestionar (conținând întrebări și variante posibile de răspuns, dar și întrebări deschise, la care respondenții au posibilitatea să răspundă conform situației lor specifice) unei anumite părți din întreaga populație vizată (chestionarul se aplică doar subiecților din eșantion).

Pentru utilizarea acestei metode de evaluare a fost redactat un chestionar cu un număr total de 11 întrebări – 7 întrebări cu variante multiple de răspuns la alegere și 4 întrebări deschise -, care a fost distribuit mai multor categorii de grupuri țintă: beneficiari ai proiectelor depuse în cadrul GAL, parteneri și alți actori locali din teritoriu (reprezentanți ONG, SRL sau persoane fizice). În vederea culegerii datelor necesare calculării indicatorilor complementari de rezultat s-a utilizat selecția statistică aleatoare. Au fost distribuite un nr. de 42 de chestionare.

Observația – a fost utilizată pentru investigarea fenomenelor în cadrul lor natural de desfășurare (la fața locului), pentru a colecta informații detaliate privind implementarea și rezultatele intervențiilor din SDL. Metoda furnizează informații bogate asupra rezultatului observabil al intervenției, dar și privind influența contextului, luând totodată în considerare punctele de vedere ale principalilor actori și beneficiari. În cazul de față, observația aduce informații importante privind plus-valoarea abordării LEADER, rezultatele strategiei și factorii care influențează implementarea acesteia.

Observația reprezintă o metodă de evaluare utilizată de către GAL Tinutul Vinului pe toată perioada de implementare a SDL, având în vedere că în procesul de desfășurare activității lor, aproape zilnic intra în contact cu persoane/factori externi/beneficiari pe care îi poate observa, urmări, asculta din punct de vedere a percepției lor față de programul LEADER, a constrângerilor pe care le au în procesul de elaborare/implementare a proiectelor, a reticentelor de a depune proiecte, a nemulțumirilor privind desfășurarea activității GAL sau din punct de vedere a necesităților satisfăcute de activitatea GAL. Metoda observației a fost pusă în practică de către toți angajații GAL Tinutul Vinului.

DIFICULTATI SI LIMITARI ALE METODOLOGIEI UTILIZATE

Metodologia utilizata	Dificultati sau limitari metodologice identificate
-----------------------	--

Raport de evaluare GAL Tînutul Vinului

<p>Studiul/Analiza documentelor; Analiza datelor administrative</p>	<p>Anumite masuri nu au fost inca lansate sau nu au cheltuieli angajate pana la data de 1 octombrie 2018;</p> <p>Documentele prezinta mai degraba o imagine a unor rezultate concrete, reliefand mai putin problemele reale cu care se confrunta beneficiarii;</p> <p>GAL-ul are la dispozitie un volum destul de mare de documnete relevante, astfel a fost investit destul timp in sortarea si selectarea informatiilor prioritare;</p> <p>Informațiile au fost colectate ca atare, fără posibilitatea de a adresa în mod imediat întrebări de clarificare;</p> <p>Documentele au fost întocmite cu alte scopuri decât cele ale evaluării, astfel anumite documente au continut doar o parte din informația necesara sau au fost intocmite intrun format mai putin prietenos cu forma necesara in scopul evaluarii</p>
<p>Observatia</p>	<p>Necesitatea unui timp mai indelungat pentru colectarea datelor</p> <p>A necesitat o pregatire din punct de vedere mental, cognitiv, emotional, a persoanelor raspunzatoare de procesul de observatie.</p>
<p>Sondajul de opinie</p>	<p>Perceptia persoanelor intervievate este una subiectiva si esposibil sa nu reflecte realitatea in proportie de 100%;</p> <p>Nu toti respondentii contactati intr-o prima faza au raspuns solicitarii de completare de chestinare, fiind necesar de a investi un timp suplimentar in contactarea altor persoane dispuse sa raspunda la intrebari;</p> <p>O parte a respondentilor nu cunosteau foarte bine cum functioneaza sistemul LEADER si atunci raspunsurile lor e posibil sa fi fost irelevante</p> <p>Esantionul stabilit pentru completarea chestionarului a fost unul destul de mic, iar metoda de selectie a fost cea aleatorie.</p> <p>Numarul inexistent al proiectelor finalizate, proiectele contractate fiind in implementare; din acest motiv nu a putut fi constituit un esantion reprezentativ.</p> <p>Stadiul actual de implementare implică o analiză parțială a efectelor strategiei și, în special, a proiectelor finanțate;</p>

Raport de evaluare GAL Tînutul Vinului

Raport de evaluare GAL Tinetul Vinului

SECTIUNEA 6: DESCRIEREA TERMENILOR CHEIE AI PROGRAMULUI – ÎNTREBĂRILE DE EVALUARE AFERENTE DOMENIILOR DE INTERVENTIE SI INTREBARI DE EVALUARE AFERENTE UNOR TEME DE EVALUARE, CRITERII DE EVALUARE/ANALIZĂ, NIVELURI ȚINTĂ

Pentru evaluarea intermediara a SDL GAL Tinetul Vinului , sunt furnizate răspunsuri la 5 întrebări de evaluare aferente domeniilor de interventie si la 10 întrebări de evaluare, aferente unor teme de evaluare. Fiecărei întrebări de evaluare i-au fost asociate unul sau mai multe criterii de evaluare/analiză. Alături de criteriile de evaluare/analiză, pentru fiecare întrebare de evaluare a fost delimitată contribuția relevantă a unuia sau mai multor indicatori de realizare și de rezultat. (în cazul în care nu au fost identificați indicatori de rezultat și/sau de impact relevanți în raport cu o anumită întrebare de evaluare, răspunsul la respectiva întrebare a fost elaborat în baza informațiilor colectate din alte surse de date precum cercetarea de birou, observatia, centralizarea chestionarelor, etc.).

6.1 TABEL – FORMULAREA INTREBARILOR DE EVALUARE, AFERENTE DOMENIILOR DE INTERVENTIE

Intrebare de evaluare	Domeniu prioritar	Masuri care contribuie la formulare raspuns	Termeni cheie ai evaluării/ criterii de evaluare	Indicatori
1. În ce măsură au sprijinit intervențiile din SDL GAL Tinetul Vinului incurajarea învățării pe tot parcursul vieții și a formării profesionale în sectorul agricol?	1C	M1/1C	<ul style="list-style-type: none">▪ Numarul de persoane din teritoriul GAL Tinetul Vinului care au finalizat un program de pregatire profesionala in cadrul proiector depuse la GAL▪ Temele de curs sustinute in cadrul programelor de pregatire	<ul style="list-style-type: none">▪ Nr. de proiecte sprijinite▪ Nr. de participanti instruiti▪ Cheltuiala publica totala▪ Nr. de proiecte care includ teme de mediu/care promoveaza inovarea

Raport de evaluare GAL Tinetul Vinului

			profesionala finalizate (management, mediu, etc.)	
2. In ce masura au contribuit interventiile din cadrul SDL GAL Tinetul Vinului la imbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și la facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață, precum și la diversificarea activităților agricole?	2A	M2/2A M3/2A	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fermele au fost modernizate ▪ Cresterea competitivitatii agricole din punct de vedere al locuitorilor GAL ▪ Cresterea competitivitatii agricole din punct de vedere al locuitorilor GAL ▪ Locuri de munca nou create ▪ Modernizarea de ferme mici 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cheltuiala publica totala ▪ Numar de exploatații sprijinite/ beneficiari sprijiniți ▪ Numar de locuri de muncă create ▪ Perceptia locuitorilor GAL privind contributia interventiilor din cadrul SDL GAL Tinetul Vinului la consolidarea exploatațiilor agricole și pomicole din teritoriul GAL, la creșterea competitivității activității agricole și a calității produselor si la indeplinirea standardelor comunitare?
3. În ce măsură au sprijinit intervențiile din SDL intrarea în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în special, reînnoirea generațiilor?	2B	M4/2B	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fermieri calificați corespunzător au intrat în sectorul agricol 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cheltuiala publica totala ▪ Numar de exploatații sprijinite/ beneficiari sprijiniti; ▪ Nr. de proiecte care includ teme de mediu/ inovare

Raport de evaluare GAL Tinetul Vinului

<p>4. In ce masura au sprijinit interventiile din cadrul SDL GAL Tinetul Vinului facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă?</p>	<p>6A</p>	<p>M5/6A M6/6A</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Au fost create locuri de muncă ▪ Au fost create întreprinderi mici ▪ Întreprinderile mici și-au diversificat activitatea economică ▪ Diversificarea, crearea și dezvoltarea întreprinderilor din punct de vedere a locuitorilor GAL 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cheltuiala publică totală ▪ Număr de locuri de muncă create; ▪ Număr de proiecte sprijinite; ▪ Percepția locuitorilor GAL privind măsura în care intervențiile propuse în cadrul Strategiei de dezvoltare locală a GAL Tinetul Vinului au contribuit la diversificarea, crearea și dezvoltarea întreprinderilor și crearea de locuri de muncă în teritoriul GAL
<p>5. In ce măsură au sprijinit intervențiile SDL GAL Tinetul Vinului dezvoltarea locală în teritoriul GAL?</p>	<p>6B</p>	<p>M7/6B M8/6B</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Accesul la servicii și la infrastructura locală s-a îmbunătățit ▪ Serviciile și infrastructura locală s-au îmbunătățit ▪ Persoanele din zonele rurale au beneficiat de pe urma acțiunilor locale 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cheltuiala publică totală ▪ Număr de proiecte sprijinite ▪ Populație netă care beneficiază de infrastructuri/servicii îmbunătățite ▪ Nr. de proiecte care includ teme de mediu/ inovare

Raport de evaluare GAL Tinutul Vinului

			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Accesul la servicii sociale pentru comunitatile marginalizate, cu risc de saracie sau excluse social a crescut 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perceptia locuitorilor GAL privind contributia interventiilor din cadrul SDL la dezvoltarea serviciilor de baza si a infrastructurilor si cresterea accesului la acestea.
--	--	--	--	---

6.2 TABEL – FORMULAREA INTREBARILOR DE EVALUARE, AFERENTE UNOR TEME DE EVALUARE

Tema	Intrebari de evaluare	Criterii de evaluare	Indicatori de evaluare
Logica de intervenție a strategiei	1. Este inca relevanta strategia de dezvoltare locala a GAL Tinutul Vinului față de nevoile și potențialul de dezvoltare din teritoriu ?	<ul style="list-style-type: none"> • Nevoile de la momentul elaborării SDL până în prezent au rămas la fel, s-au modificat 	<ul style="list-style-type: none"> • Perceptia locuitorilor GAL Tinutul Vinului privind relevanta SDL GAL Tinutul Vinului fata de nevoile și potențialul de dezvoltare din teritoriu.
Eficacitatea și eficiența operațiunilor și contribuția lor la obținerea rezultatelor și a impactului prevăzute de strategie	2. În ce măsură au fost atinse obiectivele strategiei sau care este probabilitatea atingerii acestor obiective în viitor, având în vedere progresul înregistrat până la data evaluării?	<ul style="list-style-type: none"> •Proiecte contractate in valoare de •Proiecte platite in valoare de 	<ul style="list-style-type: none"> •Gradul de contractare (raportul dintre valoarea contractelor beneficiarilor si alocari) •Gradul de absortie raportat la contractari (raportul intre platile efectuate de beneficiari si valoarea cntractelor semnate cu AFIR)

Raport de evaluare GAL Tinutul Vinului

			<ul style="list-style-type: none"> • Gradul de absorție raportat la alocări (raportul între plăți și alocări)
Mecanismul de implementare al strategiei	3. Cat de bine au relationat angajatii GAL Tinutul Vinului cu beneficiarii proiectelor finantate prin GAL?	<ul style="list-style-type: none"> • Relationare echipa GAL – beneficiari (sau posibili beneficiari) • Instruirea beneficiarilor de proiecte 	<ul style="list-style-type: none"> • Percepția beneficiarilor proiectelor finanțate prin GAL privind relația cu angajații GAL Tinutul Vinului
Valoarea adăugată datorată metodei LEADER	4. Interveniile din cadrul Strategiei de dezvoltare locală a GAL Tinutul Vinului au adus plus valoare în teritoriu?	<ul style="list-style-type: none"> • Capitalul social s-a îmbunătățit • Guvernanța locală s-a îmbunătățită la nivel local • Rezultatele implementării SDL-urilor au generat îmbunătățirea calității vieții în teritoriul vizat de strategie • Modalitatea prin care măsurile din SDL aduc plus valoare în teritoriu 	<ul style="list-style-type: none"> • Percepția populației din teritoriul GAL privind gradul în care intervențiile din SDL au adus plus valoare teritoriului
Abordarea inovativă LEADER	5. În ce măsură intervențiile din cadrul SDL GAL Tinutul Vinului au sprijinit inovarea?	<ul style="list-style-type: none"> • Proiecte care au abordat teme inovative 	<ul style="list-style-type: none"> • Nr. proiecte care au abordat inovarea.
Protecția mediului	6. În ce măsură intervențiile din cadrul SDL GAL Tinutul Vinului au contribuit la protecția mediului?	<ul style="list-style-type: none"> • Proiecte care au abordat teme de mediu 	<ul style="list-style-type: none"> • Nr. proiecte care au contribuit la protecția mediului

Raport de evaluare GAL Tinutul Vinului

Egalitatea de sanse si nediscriminarea	7. In ce masura au fost respectate promovarea egalitatii intre barbati si femei si nediscriminarea pe durata implementarii SDL?	<ul style="list-style-type: none"> • Respectarea egalitatii de sanse intre femei si barbati si nediscriminarea in toate etapele de implementare a strategiei 	Perceptia locuitorilor din teritoriul GAL privind promovarea egalitatii intre barbati si femei si nediscriminarea pe durata implementarii SDL
Cooperarea	8. A desfasurat GAL Tinutul Vinului actiuni de cooperare?	<ul style="list-style-type: none"> • Proiecte de cooperare realizate de GAL 	Nr. proiecte de cooperare
Functionarea Grupului de Actiune Locala Tinutul Vinului	9. Ce actiuni a intreprins GAL Tinutul Vinului in scopul implementarii cu succes a Strategiei de dezvoltare locala?	<ul style="list-style-type: none"> • Actiuni de instruire pentru angajatii GAL si liderii locali • Actiuni de animare a teritoriului 	Nr. cursuri de instruire organizate Nr. de persoane instruite Nr. materiale de animare realizate Nr. intalniri de animare realizate
Factorii de succes și de insucces	10. Care sunt factorii interni și externi care au influențat sau influențează (pozitiv sau negativ) implementarea strategiei și rezultatele obținute?	<ul style="list-style-type: none"> • Factorii de succes și de insucces 	<ul style="list-style-type: none"> •

Raport de evaluare GAL Tinetul Vinului

6.3 METODOLOGIA UTILIZATA PENTRU A RASPUNDE INTREBARILOR DE EVALUARE

Abordarea metodologica propusa pentru evaluarea intermediara a implementarii Strategiei de Dezvoltare locala a GAL Tinetul Vinului este formata dintr-un mix de metode de analiză cantitativă și analiză calitativă prin intermediul cărora se va asigura caracterul comprehensive și acuratețea rezultatelor procesului de evaluare.

Tabelul următor prezintă metodologia utilizată pentru formularea răspunsurilor la întrebările de evaluare, aferente domeniilor de interventie.

Intrebarea de evaluare	Domeniu de interventie	Studiul documentelor	Observatia	Sondajul de opinie
1.În ce măsură au sprijinit intervențiile din SDL GAL Tinetul Vinului incurajarea învățării pe tot parcursul vieții și a formării profesionale în sectorul agricol?	1C	✓	✓	-
2.In ce masura au contribuit interventiile din cadrul SDL GAL Tinetul Vinului la imbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și la facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață, precum și la diversificarea activităților agricole?	2A	✓	✓	✓
3. În ce măsură au sprijinit intervențiile din SDL intrarea în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în special, reînnoirea generațiilor?	2B	✓	✓	-
6. In ce masura au sprijinit interventiile din cadrul SDL GAL Tinetul Vinului facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă?	6A	✓	✓	✓
5. In ce măsură au sprijinit intervențiile SDL GAL Tinetul Vinului dezvoltarea locală in teritoriul GAL?	6B	✓	✓	✓

Raport de evaluare GAL Tinutul Vinului

Tabelul următor prezintă metodologia utilizată pentru formularea răspunsurilor la întrebările de evaluare, aferente unor teme de evaluare.

Intrebarea de evaluare	Tema de evaluare	Studiul documentelor	Observatia	Sondajul de opinie
1. Este inca relevanta strategia de dezvoltare locala a GAL Tinutul Vinului față de nevoile și potențialul de dezvoltare din teritoriu?	Logica de intervenție a strategiei	√	√	√
2. În ce măsură au fost atinse obiectivele strategiei sau care este probabilitatea atingerii acestor obiective în viitor, având în vedere progresul înregistrat până la data evaluării?	Eficacitatea și eficiența operațiunilor și contribuția lor la obținerea rezultatelor și a impactului prevăzute de strategie	√	-	-
3. Cat de bine au relationat angajatii GAL Tinutul Vinului cu beneficiarii proiectelor finantate prin GAL?	Mecanismul de implementare al strategiei	√	√	√
4. Interventiile din cadrul Strategiei de dezvoltare locala a GAL Tinutul Vinului au adus plus valoare in teritoriu?	Valoarea adăugată datorată metodei LEADER	√	√	√
5. In ce masura interventiile din cadrul SDL GAL Tinutul Vinului au sprijinit inovarea?	Abordarea inovativa LEADER	√	√	-
6. In ce masura interventiile din cadrul SDL GAL Tinutul Vinului au contribuit la protectia mediului?	Protectia mediului	√	√	-
7. In ce masura au fost respectate promovarea egalitatii intre barbati si femei si nediscriminarea pe durata implementarii SDL?	Egalitatea de sanse si nediscriminarea	√	√	√

Raport de evaluare GAL Tinutul Vinului

<p>8. A desfasurat GAL Tinutul Vinului actiuni de cooperare?</p>	<p>Cooperarea</p>	<p>✓</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>9. Ce actiuni a intreprins GAL Tinutul Vinului in scopul implementarii cu succes a Strategiei de dezvoltare locala?</p>	<p>Functionarea Grupului de Actiune Locala Tinutul Vinului</p>	<p>✓</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>10. Care sunt factorii interni și externi care au influențat sau influențează (pozitiv sau negativ) implementarea strategiei și rezultatele obținute?</p>	<p>Factorii de succes și de insucces</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>

SECTIUNEA 7: RASPUNS LA INTREBARILE DE EVALUARE, CONSTATĂRI ȘI CONCLUZII

7.1 Intrebari de evaluare aferente domeniilor de interventie:

Intrebarea de evaluare aferenta domeniilor de interventie nr. 1. În ce măsură au sprijinit intervențiile din SDL GAL Tinutul Vinului incurajarea învățării pe tot parcursul vieții și a formării profesionale în sectorul agricol?		
Domenii de interventie aferente: 1C		
Lista masurilor care contribuie la aceste domenii de interventie		
M1/1C Formarea profesionala a actorilor implicati in sectorul agricol din teritoriul GAL Tinutul Vinului		
Obiective Specifice M1/1C		
<ul style="list-style-type: none">▪ Pregatirea profesionala a actorilor locali din cadrul teritoriului GAL Tinutul Vinului ce activeaza in cadrul fermelor mici si mijlocii, in scopul cresterii calitatii managementului la nivel de ferma, contribuind totodata la imbunatatirea conditiilor de viata si cresterea locurilor de munca in zona▪ Constientizarea fermierilor asupra influentelor activitatii lor asupra mediului si dobandirea de cunostinte privind practicile agricole cu o influenta benefica asupra acestuia.		
Metode aplicate		
Raspunsul la intrebarea de evaluare aferenta domeniilor de interventie nr. 1 se bazeaza pe utilizarea urmatoarelor instrumente cantitative si calitative: studiul documentelor si observatia.		
Provocari/Riscuri/Probleme		
Lipsa datelor necesare pentru a putea raspunde la intrebare, deoarece pana la data de 1 octombrie 2018, nu a fost deschis inca apel de selectie pentru masura M1/1C in cadrul GAL Tinutul Vinului		
Valori indicative ale indicatorilor si surse de date		
Indicator de rezultat comuni	Valoare propusa prin SDL	Valoare realizata pana la 1 octombrie 2018
Nr. de proiecte sprijinite	1	0
Nr de participanti instruiti	20	0

Raport de evaluare GAL Tinutul Vinului

	Cheltuiala publica totala	29.242 euro	0
	Nr. de proiecte care includ teme de mediu	1	0

Raspunsul la intrebarea de evaluare

Pregatirea profesionala a actorilor locali din cadrul teritoriului GAL Tinutul Vinului ce activeaza in cadrul fermelor mici si mijlocii reprezinta un aspect esential in dezvoltarea sectorului agricol de la nivelul teritoriului GAL.

Chiar daca aceasta masura nu a fost deschisa, au fost elaborate și implementate diferite instrumente de comunicare cu scopul de a informa potențialii beneficiari, directi si indirecti, cu privire la oportunitățile de finanțare. Înainte de lansarea apelului de selectie, activitățile de animare ar trebui intensificate, deoarece in urma aplicarii instrumentului de observatie, s-a constatat un nivel extrem de scazut de pregatire profesionala a fermierilor. Se constata o necesitate acuta de a promova și îmbunătăți activitățile de învățare pe tot parcursul vieții și de formare în sectorul agricol, cu scopul de a sprijini agricultorii din teritoriul GAL în dezvoltarea competențelor acestora in inovarea și diversificarea activităților pe care le desfășoară, împreună cu descoperirea de noi oportunități de piață.

Avand in vedere ca pana la 1 octombrie 2018, inca nu a fost lansat inca apel de selectie in cadrul masurii M1/1C, in acest stadiu al evaluarii nu este posibil sa se raspunda la aceasta intrebare.

Concluzii si recomandari

În vederea aprecierii criteriului de evaluare asociat acestei întrebări de evaluare, trebuie considerat faptul că măsura M1/1C, care contribuie în mod direct la realizarea obiectivelor DI 1C, inca nu a fost lansata pentru implementare. Până la data de 01.10.2018 nu a fost lansat niciun apel de selectie.

Desi inca nu a fost lansat apel de selectie, GAL Tinutul Vinului a luat in considerare opiniile partilor interesate de acest aspect, in procesul de stabilire a obiectivelor masurii M1/1C, in cadrul elaborarii SDL.

Totusi, in urma utilizarii instrumentelor de evaluare, ar putea fi trase niste concluzii preliminare:

✚ Datorită importanței deosebite a activităților de formare profesionala a actorilor implicati in sectorul agricol din teritoriul GAL Tinutul Vinului, este considerată a fi esențială lansarea masurii M1/1C și implementarea proiectului estimat pe aceasta masura, cât mai curând posibil.

✚ Desi are o importanta deosebita si este necesara implementarea in teritoriu a acestei masuri (asa cum a reiesit din analiza diagnostic a teritoriului GAL Tinutul Vinului), in urma

Raport de evaluare GAL Tinutul Vinului

procesului de observatie, s-a constatat ca oamenii raspund cu destul de multa reticenta cu privire la formare, atat beneficiarii directi cat si cei indirecti. Beneficiari directi care sa indeplineasca criteriile de eligibilitate ar fi in numar destul de restrains in teritoriu, acestia fiind reticenti din punct de vedere al conditiilor de finantare, limitelor financiare impuse de proiect sau principiile de selectie, lipsa fondurilor (avand in vedere ca pe masura M1/1C nu se poate solicita avans). Pe de alta parte, beneficiarii indirecti ar fi dornici sa participe la astfel de cursuri de formare, ar dori sa-si imbunatateasca competentele din domeniul agricol, insa o problema ridicata de acestia ar fi timpul necesar alocarii desfasurarii curului, care i-ar face sa se abata de la activitatile zilnice.

Recomandari:

Având în vedere ca niciun proiect nu a fost finanțat în cadrul M1/1C până la data de 1 octombrie 2018, este esențial să se accelereze publicarea apelului de selectie pentru aceasta masura, pentru a răspunde, pe de o parte, nevoilor de formare identificate la nivelul teritoriului GAL Tinutul Vinului și, pe de altă parte, pentru a monitoriza și cuantifica rezultatele atinse în cadrul DI 1C.

De asemenea, trebuie cat mai curand continuat procesul de distribuire a diferitelor instrumente de animare cu scopul de a informa potențialii beneficiari, cuprivire la oportunitățile de finanțare pe masura M1/1C, respectiv cu privire la oportunitățile de formare, si la importanța dezvoltării competențelor pentru îmbunătățirea performanțelor economice ale fermelor.

Intrebarea de evaluare aferenta domeniilor de interventie nr. 2. In ce masura au contribuit interventiile din cadrul SDL GAL Tinutul Vinului la imbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și la facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață, precum și la diversificarea activităților agricole?
Domenii de interventie aferente: 2A

Lista masurilor care contribuie la aceste domenii de interventie

M2/2A Cresterea performantei economice a exploatațiilor agricole si pomicole

Obiective specifice M2/2A

- Consolidarea exploatațiilor agricole și pomicole din teritoriul GAL Tinutul Vinului;
- Creșterea competitivității activității agricole și a calității produselor;
- Îndeplinirea standardelor comunitare;

M3/2A Ajutor pentru ferme mici

Obiective specifice M3/2A

- Sprijinirea fermelor mici din teritoriul GAL Tinutul Vinului;
- Creșterea competitivității agricole la nivelul teritoriului GAL

Verificarea consistenței dintre Întrebarea Comună de Evaluare, criteriile de evaluare și indicatori

Raport de evaluare GAL Tinutul Vinului

Masura	Termeni cheie ai evaluarii/ criteriile de evaluare	Indicatori de rezultat comuni
M2/2A	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fermele au fost modernizate ▪ Cresterea competitivitatii agricole din punct de vedere al locuitorilor GAL ▪ Cresterea competitivitatii agricole din punct de vedere al locuitorilor GAL ▪ Locuri de munca nou create 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cheltuiala publica totale ▪ Numar de exploatații sprijinite/beneficiari sprijiniți ▪ Numar de locuri de muncă create ▪ Perceptia locuitorilor GAL privind contributia interventiilor din cadrul SDL GAL Tinutul Vinului la consolidarea exploatațiilor agricole și pomicole din teritoriul GAL, la creșterea competitivității activității agricole și a calității produselor si la indeplinirea standardelor comunitare
M3/2A	Modernizarea de ferme mici	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cheltuiala publica totale ▪ Numar de exploatații sprijinite/beneficiari sprijiniți

Metode aplicate

Raspunsul la intrebarea comuna de evaluare aferenta domeniilor de interventie nr. 2 se bazeaza pe utilizarea urmatoarelor instrumente cantitative si calitative: studiul documentelor, observatia si sondajul de opinie cu instrumentul sau: chestionarul.

Provocari/Riscuri/Probleme

Lipsa datelor necesare pentru a putea raspunde la intrebare, deoarece pana la data de 1 octombrie 2018, pentru masura M2/2A exista un singur apel de selectie care momentan este in desfasurare, iar pentru pentru masura M3/2A nu exista proiecte finalizate.

Valori indicative ale indicatorilor si surse de date

Masura	Indicator de rezultat comuni	Valoare propusa prin SDL	Valoare realizata pana la 1 octombrie 2018
M2/2A	Nr. de exploatații sprijinite/beneficiari sprijiniti	3	0
	Cheltuiala publica totala	268.074 euro	0
	Nr. De locuri de munca create	4	0
	Perceptia locuitorilor GAL asupra cresterii competitivitatii agricole.	-	100% din persoanele intervievate considera ca interventiile propuse in

Raport de evaluare GAL Tinutul Vinului

			<p>cadrul Strategiei de dezvoltare locala a GAL TINUTUL VINULUI au contribuit la consolidarea exploatațiilor agricole și pomicole din teritoriul GAL, la creșterea competitivității activității agricole și a calității produselor si la indeplinirea standardelor comunitare intr-o masura foarte mare (78,57%) sau moderata (21,43%)</p>
M3/2A	Nr. de exploatații sprijinite/beneficiari sprijiniti	8	2 proiecte contractate
	Cheltuiala publica totala	80.000 euro	20.000 euro contractati

Problemele întâmpinate care au influențat validitatea și fiabilitatea concluziilor rezultate din evaluare

Raspunsul la intrebare depinde pe de o parte, de progresul inregistrat de GAL Tinutul Vinului in procesul de implementare al Strategiei de dezvoltare locala, respectiv in procesul de implementare al masurilor amintite mai sus, iar pe de alta parte de rezultatele chestionarului aplicat pentru a vedea perceptia locuitorilor din teritoriul GAL cu privire la consolidarea exploatațiilor agricole și pomicole din teritoriul GAL, creșterea competitivității activității agricole și a calității produselor si la indeplinirea standardelor comunitare.

La momentul de fata se poate oferi un raspuns intermediar/incipient la intrebarea de fata, avand in vedere ca pentru masura M2/2A, pana la momentul realizarii acestei evaluari a fost lansat un singur apel de selectie, care in prezent se afla in desfasurare.

Astfel o evaluare mai detaliata din punct de vedere al intrebării de fata se va face in cadrul evaluarilor ulterioare.

Raspunsul la intrebarea de evaluare

Conform analizei SWOT din cadrul Strategiei de dezvoltare locala a GAL Tinutul Vinului, pe teritoriul acesteia exista un numar ridicat de exploatații agricole (65,37% din teritoriu fiind reprezentat de suprafata Agricola), insa doar un numar destul de redus din cadrul acestora pot primi finantare in cadrul SDL, pe de o parte din cauza fondurilor financiare limitate, iar pe de alta parte din cauza neindeplinirii conditiilor de eligibilitate sau posibilitatea sustinerii cofinantarii private (in cazul masurii M2/2A).

Raport de evaluare GAL Tinutul Vinului

Prin intermediul masurii M2/2A, pot fi modernizate o serie de ferme agricole si pomicole, care vor contribui la dezvoltarea sectorului agricol in teritoriu, insa la momentul realizarii evaluarii, apelul de selectie era in desfasurare.

In cazul masurii M3/2A, au fost prevazute prin strategie sprijinirea a 8 ferme mici, sprijinul acordat fiind in valoare de 80.000 euro. Pana la momentul evaluarii a fost lansat un singur apel de selectie in urma caruia au fost contractate 2 proiecte. GAL selectase 3 proiecte, insa unul a fost declarat neeligibil de catre AFIR, datorita nepreluarii integrale a exploatareii agricole. Cele doua proiecte contractate vor contribui la dezvoltarea sectorului vegetal si apicol din teritoriul GAL.

Sectorul zootehnic are un nivel de cautare mai scazut, fapt ce poate fi justificat prin necesitate unei investitii mai mari si o evaluare a mediului, care necesita o durata mai indelungata de efectuare.

O evaluare mai concreta a raspunsului la aceasta intrebare se va putea face ulterior cand vor exista proiecte finalizate pe toate masurile care influenteaza acest aspect.

Concluzii si recomandari

Concluzii

Avand in vedere ca avem situatii in care nu au fost lansate apeluri de selectie dar acestea sunt in desfasurare sau ca inca nu au fost finalizate proiecte este dificil sa fie evaluate rezultate nete, insa pot fi observate in urma aplicarii instrumentelor de evaluare, anumite aspecte:

Pana la sfarsitul perioadei de implementare a strategiei GAL Tinutul Vinului are toate sansele de a-si indeplini indicatorii prevazuti si de a contribui la dezvoltarea sectorului agricol, in perioadele de realizare a activitatilor de animare a masurilor agricole existand un interes foarte mare din partea agricultorilor din teritoriul GAL.

Pentru Masura M2/2A, o parte din cei care detin exploatareii agricole, nu detin fonduri suficiente pentru a putea sustine contributia proprie

In cazul masurii M3/2A una din problemele intalnite reprezinta dificultatea in demonstrarea dreptului de proprietate asupra terenului din cauza lipsei documentelor succesoriale sau lipsa fondurilor pentru a acoperi onorariile notariale și alte taxe necesare efectuării măsurătorilor cadastrale

Ca si aspecte pozitive, pentru beneficiarii care vor implementa aceste proiecte, se vor simti urmatoarele imbunatatiri: cresterea numarului de angajati (M2/2A), cresterea productiei agricole (M2/A, M3/2A)

Sondajul realizat in randul locuitorilor din teritoriul GAL Tinutul Vinului (selectati din randul beneficiarilor, partenerilor si a altor actori locali) arata ca acestia au o perceptie in cea mai mare parte pozitiva cu privire la contributia interventiilor din cadrul SDL GAL Tinutul Vinului la consolidarea exploatareii agricole și pomicole din teritoriul GAL, creșterea competitivității activității agricole și a calității produselor si la indeplinirea standardelor comunitare.

Raport de evaluare GAL Tinetul Vinului

Respondentii chestionarelor considera ca implementarea proiectelor lor va contribui la cresterea veniturilor, usurarea muncii, reducerea timpului de lucru, cresterea productivitatii si a gradului de comercializare.

Recomandari:

Îmbunătățirea comunicării și participării părților interesate pentru a înțelege mai bine nevoile acestora

Simplificarea regulilor/normelor de implementare (licitații / achiziții publice, plăți, control, etc.)

Mai multe informații / instruirii / manuale și ghiduri pentru beneficiari

Facilitarea posibilității de asigurare a ratei de cofinanțare pentru solicitanții care accesează măsurile de investiții (în cazul masurii M2/2A)

Grabirea procesului de relansare și implementare a masurii M3/2A

Continuarea activitatilor de animare din teritoriu cu scopul de a informa potențialii beneficiari, cu privire la oportunitățile de finanțare pe măsurile M2/2A și M3/2A

Intrebarea comuna de evaluare aferenta domeniilor de interventie nr. 3. În ce măsură au sprijinit intervențiile din SDL intrarea în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în special, reînnoirea generațiilor?

Domenii de interventie aferente: 2B

Lista masurilor care contribuie la aceste domenii de interventie

M4/2B Sprijinirea tinerilor fermieri

Obiective specifice M4/2B

- Instalarea pentru prima data de tineri fermieri din cadrul GAL ca manageri ai unei exploatații;
- Diminuarea procesului de migrare a tinerilor din teritoriul GAL și creșterea numărului de tineri ce se stabilesc cu domiciliul în localitate;
- Creșterea competitivității sectorului agricol din teritoriul GAL ;
- Dezvoltarea economică a teritoriului;

Verificarea consistenței dintre Întrebarea Comună de Evaluare, criteriile de evaluare și indicatori

Măsura	Termeni cheie ai evaluării/ criteriile de evaluare	Indicatori de rezultat comuni
M4/2B	Fermieri calificați corespunzător au intrat în sectorul agricol	Nr. de exploatații sprijinite/beneficiari sprijiniti Cheltuiala publică totală

Raport de evaluare GAL Tinetul Vinului

			Nr. de proiecte care includ teme de mediu/inovare														
<p>Metode aplicate</p> <p>Raspunsul la intrebarea de evaluare aferenta domeniilor de interventie nr. 3 se bazeaza pe utilizarea urmatoarelor instrumente cantitative si calitative: studiul documentelor si observatia.</p> <p>Provocari/Riscuri/Probleme</p> <p>Lipsa datelor necesare pentru a putea raspunde la intrebare, deoarece pana la data de 1 octombrie 2018, pentru masura M4/2B nu exista proiecte finalizate.</p>																	
<p>Valori indicative ale indicatorilor si surse de date</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Masura</th> <th>Indicator de rezultat comuni</th> <th>Valoare propusa prin SDL</th> <th>Valoare realizata pana la 1 octombrie 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">M4/2B</td> <td>Nr. de exploataii sprijinite/beneficiari sprijiniti</td> <td>3</td> <td>3 proiecte contractate (2 proiecte selectate fara finantare)</td> </tr> <tr> <td>Cheltuiala publica totala</td> <td>120.000 euro</td> <td>120.000 euro contractati</td> </tr> <tr> <td>Nr. de proiecte care includ teme de mediu/inovare</td> <td>1</td> <td>2 (proiectele nu sunt finalizate)</td> </tr> </tbody> </table>				Masura	Indicator de rezultat comuni	Valoare propusa prin SDL	Valoare realizata pana la 1 octombrie 2018	M4/2B	Nr. de exploataii sprijinite/beneficiari sprijiniti	3	3 proiecte contractate (2 proiecte selectate fara finantare)	Cheltuiala publica totala	120.000 euro	120.000 euro contractati	Nr. de proiecte care includ teme de mediu/inovare	1	2 (proiectele nu sunt finalizate)
Masura	Indicator de rezultat comuni	Valoare propusa prin SDL	Valoare realizata pana la 1 octombrie 2018														
M4/2B	Nr. de exploataii sprijinite/beneficiari sprijiniti	3	3 proiecte contractate (2 proiecte selectate fara finantare)														
	Cheltuiala publica totala	120.000 euro	120.000 euro contractati														
	Nr. de proiecte care includ teme de mediu/inovare	1	2 (proiectele nu sunt finalizate)														
<p>Problemele întâmpinate care au influențat validitatea și fiabilitatea concluziilor rezultate din evaluare</p> <p>Proiectele pe masura M4/2B nu sunt finalizate inca.</p>																	
<p>Raspunsul la intrebarea de evaluare</p> <p>In teritoriul GAL Tinetul Vinului exista numerosi tineri care s-ar ptea instala pentru prima data ca manageri ai unei exploataii agricole.</p> <p>Beneficiarii potențiali au fost informați despre oportunitățile de finanțare oferite de M4/2B, în principal prin organizarea de activitati de animare in teritoriu. În cadrul activitatilor de animare au fost discutate cu potențiali beneficiari aspectele legate de criteriile de eligibilitate, precum și alte elemente de interes incluse în ghidul solicitantului.</p> <p>In cazul masurii M4/2B, au fost prevazute prin strategie sprijinirea a 3 tineri fermieri, sprijinul acordat fiind in valoare de 120.000 euro. Pana la momentul evaluarii au fost contractate 3 proiecte in valoare totala de 120.000 euro, pentru care nu au fost facute plati deocamdata. Sectoarele catre care s-au indreptat beneficiarii sunt cel vegetal (2 proiecte) si apicol.</p> <p>Sectorul zootehnic are un nivel de cautare mai scazut, fapt ce poate fi justificat prin necesitatea unei investitii mai mari si o evaluare a mediului, care necesita o durata mai indelungata de efectuare.</p> <p>De asemenea, in cadrul masurii M4/2B au existat 2 proiecte selectate de GAL, dar care insa nu au primit finantare datorita fondurilor insuficiente.</p>																	

Raport de evaluare GAL Tinutul Vinului

Prin implementarea celor 3 proiecte de sprijinire a tinerilor fermieri, putem afirma ca GAL Tinutul Vinului va contribui prin interventiile propuse la facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în special, la reînnoirea generațiilor.

Concluzii si recomandari

Concluzii:

Avand in vedere ca nu au fost finalizate proiectele, este dificil sa fie evaluate rezultate nete, inasa pot fi observate in urma aplicarii instrumentelor de evaluare, anumite aspecte:

Pana la sfarsitul perioadei de implementare a strategiei GAL Tinutul Vinului are toate sansele de a-si indeplini indicatorii prevazuti si de a contribui la dezvoltarea sectorului agricol, proiectele fiind in curs de implementare.

In cazul masurii M4/2B, una din problemele intalnite reprezinta dificultatea in demonstrarea dreptului de proprietate asupra terenului din cauza lipsei documentelor succesoriale sau lipsa fondurilor pentru a acoperi onorariile notariale și alte taxe necesare efectuării măsurătorilor cadastrale

Cresterea productei agricole pentru beneficiarii proiectelor M4/2B

Desi teritoriul GAL Tinutul Vinului este unul preponderant agricol, lipsa tinerilor in agricultura poate fi considerate o problema

Chiar daca se decid sa activeze in domeniul agricol, multi tineri nu detin o pregatire specializata

Recomandari:

Îmbunătățirea comunicării și participării părților interesate pentru a înțelege mai bine nevoile acestora

Simplificarea regulilor/normelor de implementare (licitații / achiziții publice, plăți, control, etc.)

Mai multe informații / instruirii / manuale și ghiduri pentru beneficiari

Suplimentarea de fonduri pentru masura M4/2B

Intrebarea de evaluare aferenta domeniilor de interventie nr. 4. In ce masura au sprijinit interventiile din cadrul SDL GAL Tinutul Vinului facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă?

Domenii de interventie aferente: 6A

Lista masurilor care contribuie la aceste domenii de interventie

M5/6A Sprijin pentru crearea de noi activitati economice in sectorul non-agricol

M6/6A Dezvoltarea sectorului non-agricol

Obiective specifice M5/6A si M6/6A

- Sprijinirea sectorului non-agricol din teritoriul GAL TINUTUL VINULUI;
- Inființarea de noi activități economice;

Raport de evaluare GAL Tînutul Vinului

- Crearea de noi activități non-agricole pentru micii întreprinzători din teritoriul GAL
- Creșterea veniturilor la nivelul sectorului non-agricol din teritoriul GAL TINUTUL VINULUI.

Verificarea consistenței dintre Întrebarea Comună de Evaluare, criteriile de evaluare și indicatori

Măsura	Termeni cheie ai evaluării/ criteriile de evaluare	Indicatori de rezultat comuni
M5/6A	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Au fost create locuri de muncă ▪ Au fost create întreprinderi mici ▪ Întreprinderile mici și-au diversificat activitatea economică 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cheltuiala publica totala ▪ Număr de locuri de munca create; ▪ Număr de proiecte sprijinite; ▪ Perceptia locuitorilor GAL privind masura in care interventiile propuse in cadrul Strategiei de dezvoltare locala a GAL Tînutul Vinului au contribuit la diversificarea, crearea și dezvoltarea întreprinderilor și crearea de locuri de muncă in teritoriul GAL
M6/6A	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diversificarea, crearea si dezvoltarea intreprinderilor din punct de vedere a locuitorilor GAL 	

Metode aplicate

Răspunsul la întrebarea de evaluare aferentă domeniilor de intervenție nr. 4 se bazează pe utilizarea următoarelor instrumente cantitative și calitative: studiul documentelor, observația și sondajul de opinie cu instrumentul său: chestionarul.

Provocări/Riscuri/Probleme

Lipsa tuturor datelor necesare pentru a putea răspunde la întrebare, deoarece până la data de 1 octombrie 2018, nu există proiecte finalizate pe măsurile M5/6A și M6/6A. Cu toate acestea, combinația de date cantitative disponibile și informații calitative colectate, permit obținerea unor rezultate preliminare..

Valori indicative ale indicatorilor și surse de date

Măsura	Indicator de rezultat comuni	Valoare propusă prin SDL	Valoare realizată până la 1 octombrie 2018
M5/6A	Nr. de proiecte sprijinite	4	4 proiecte contractate
	Nr. de locuri de munca create	5	6 locuri de munca propuse în cadrul proiectelor contractate
	Cheltuiala publica totala	180.000 euro	180.000 euro contractati din care 126.000 euro platiti

Raport de evaluare GAL Tinutul Vinului

M6/6A	Nr. de proiecte sprijinite	2	2 proiecte contractate
	Nr. de locuri de munca create	2	2 locuri de munca propuse in cadrul proiectelor contractate
	Cheltuiala publica totala	113.353 euro	113.353 euro contractati
	Perceptia locuitorilor GAL	-	100% din persoanele intervievate considera ca interventiile propuse in cadrul Strategiei de dezvoltare locala a GAL TINUTUL VINULUI au contribuit la diversificarea, crearea și dezvoltarea întreprinderilor și crearea de locuri de muncă in teritoriul GAL intr-o masura foarte (73,81%) mare sau moderata (26,19%).

Problemele întâmpinate care au influențat validitatea și fiabilitatea concluziilor rezultate din evaluare

Proiectele pe masurile M5/6A si M6/6A nu sunt inca finalizate.

Raspunsul la intrebarea de evaluare

Unul din obiectivele principale ale GAL Tinutul Vinului il reprezinta crearea de noi locuri de munca (acesta reprezentand inclusiv criteriu de selectie al Strategiei de dezvoltare locala).

Pana la 1 octombrie 2018 situatia pe masurile M5/6A si M6/6A este urmatoarea:

Pe ambele masuri au fost contractate 100% sumele disponiile, respectiv 180.000 euro pe M5/6A prin intermediul a 4 proiecte si 113.353 euro pe masura M6/6A prin intermediul a 2 proiecte. Pe masura M5/6A a existat un proiect selectat fara finantare, care ulterior a fost finantat prin realocarea de 45.000 euro de masura M6/6A. Orientarea mai degreaba a beneficiarilor ce doresc dezvoltarea intreprinderilor catre M5/6A se datoreaza faptului ca nu toti dispun de fonduri necesare asigurarii cofinantarii pe masura M6/6A, sprijinul forfetar reprezentand o obtiune mai buna.

In ceea ce priveste analiza progresului implementării proiectulelor contractate pe masura M5/6A, acestea decurg conform graficului. A fost depusa si incasata prima transa de catre toti beneficiarii si nu au fost inregistrate intarzierea in implementarea nici unui proiect.

Proiectele contractate din cadrul masurilor M5/6A si M6/6A contribuie la diversificarea activitatii nonagricole din teritoriul GAL Tinutul vinului si sprijina microintreprinderi din diverse sectoare privind serviciile sau productia: servicii terapeutice, recuperatorii si de consiliere, productie de mobila, servicii de constructii, servicii fotografice, servicii turistice, etc.

Raport de evaluare GAL Tinutul Vinului

Prin finalizarea implementării tuturor proiectelor contractate de GAL, putem spune că intervențiile din cadrul SDL GAL Tinutul Vinului vor sprijini facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă

Concluzii și recomandări

Concluzii:

Având în vedere datele obținute până în momentul de față și rezultatele instrumentelor de evaluare utilizate în teritoriu, putem spune că proiectele finanțate prin intermediul măsurilor M5 și M6 (aflate în curs de implementare) vor sprijini diversificarea, crearea și dezvoltarea întreprinderilor și crearea de locuri de muncă în teritoriul GAL Tinutul Vinului.

Obiectivele și modalitățile de implementare ale măsurilor sunt bine definite și au fost furnizate către părțile implicate în mod corespunzător, însă, alocarea fondurilor se dovedește a fi insuficientă pentru a corespunde cerințelor potențialilor beneficiari

Sondajul realizat în rândul locuitorilor din teritoriul GAL Tinutul Vinului (selectați din rândul beneficiarilor, partenerilor și a altor actori locali) arată că aceștia au o percepție în cea mai mare parte pozitivă cu privire la contribuția intervențiilor din cadrul SDL GAL Tinutul Vinului la dezvoltarea sectorului nonagricol.

Persoanele care au răspuns la chestionare consideră că proiectele depuse de către ei vor avea ca influențe benefice: creșterea veniturilor, creșterea locurilor de muncă, diversificarea activităților economice, dezvoltarea sectorului agroturistic. Dintre problemele întâmpinate, aceștia au menționat: perioada mare pentru racordarea la utilități în perioada de scriere a proiectului, perioada mare de realizare a SF-ului, probleme cu achizițiile, birocrația.

Recomandări:

Suplimentarea de fonduri

Intrebarea de evaluare aferentă domeniilor de intervenție nr. 5. În ce măsură au sprijinit intervențiile SDL GAL Tinutul Vinului dezvoltarea locală în teritoriul GAL?

Domenii de intervenție aferente: 6B

Lista măsurilor care contribuie la aceste domenii de intervenție

M7/6B Dezvoltare rurală

Obiective specifice M7/6B

- Dezvoltarea echilibrată a teritoriului GAL Tinutul Vinului; Dezvoltarea tuturor infrastructurilor de la nivelul teritoriului;
- Conservarea patrimoniului cultural și natural;
- Îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din teritoriul GAL Tinutul Vinului

M8/6B Infrastructura socială pentru comunitățile marginalizate/ cu risc de sărăcie/ excluziune socială din teritoriul GAL Tinutul Vinului

Obiective specifice M8/6B

- Dezvoltarea infrastructurii sociale;

Raport de evaluare GAL Tînutul Vinului

- Accesul la servicii sociale pentru comunitatile marginalizate, cu risc de saracie sau excluse social;
- Integrarea sociala si integrarea minoritatilor;
- Reducerea saraciei;
- Eliminarea segregarii;
- Diminuarea abandonului scolar

Verificarea consistenței dintre Întrebarea Comună de Evaluare, criteriile de evaluare și indicatori

Masura	Termeni cheie ai evaluarii/ criteriile de evaluare	Indicatori de rezultat comuni
M7/6B	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Accesul la servicii și la infrastructura locală s-a îmbunătățit ▪ Serviciile și infrastructura locală s-au îmbunătățit ▪ Persoanele din zonele rurale au beneficiat de pe urma acțiunilor locale ▪ Accesul la servicii sociale pentru comunitatile marginalizate, cu risc de saracie sau excluse social a crescut 	Nr. De proiecte sprijinite Populatia neta care beneficiaza de infrastructuri/servicii imbunatatite: Cheltuiala publica totala Nr. De proiecte care includ teme de mediu/inovare Perceptia locuitorilor GAL privind dezvoltarea serviciilor de baza si a infrastructurilor si crestrea accesului la acestea.
M8/6B		Nr de proiecte sprijinite Populatia neta care beneficiaza de infrastructuri/servicii imbunatatite Cheltuiala publica totala

Metode aplicate

Raspunsul la intrebarea comuna de evaluare aferenta domeniilor de interventie nr. 6 se bazeaza pe utilizarea urmatoarelor instrumente cantitative si calitative: studiul documentelor, observatia si sondajul de opinie cu instrumentul sau: chestionarul.

Provocari/Riscuri/Probleme

Lipsa tuturor datelor necesare pentru a putea raspunde la intrebare, deoarece pana la data de 1 octombrie 2018, nu existe proiecte finalizate pe masura M7/6B, iar masura M8/6B inca nu a fost lansata. Cu toate acestea, combinatia de date cantitative disponibile si informaii calitative colectate, permit obtinerea unor rezultate preliminare.

Valori indicative ale indicatorilor si surse de date

Cuantificarea indicatorilor comuni de rezultat și de realizare se bazează pe date colectate prin sistemul de monitorizare.

Raport de evaluare GAL Tinutul Vinului

Masura	Indicator de rezultat comuni	Valoare propusa prin SDL	Valoare realizata pana la 1 octombrie 2018
M7/6B	Nr. de proiecte sprijinite	14	17 proiecte contractate
	Cheltuiala publica totala	797.043 euro	797.043 euro contractati din care 159.077,44 euro platiti
	Populatia neta care beneficiaza de infrastructuri/servicii imbunatatite:	25.000	37.571 locuitori din comunele unde exista proiecte in implementare
	Nr. De proiecte care includ teme de mediu/inovare	1	9 proiecte aflate in implementare care au inclus teme de mediu si inovare
	Perceptia locuitorilor GAL privind dezvoltarea serviciilor de baza si a infrstructurilor si crestrea accesului la acestea.	-	97,62% din persoanele intervievate considera ca interventiile propuse in cadrul Strategiei de dezvoltare locala a GAL TINUTUL VINULUI la au contribuit la dezvoltarea serviciilor de baza si a infrastructurilor din teritoriu si la cresterea accesului la acestea intr-o masura foarte (83,33%) mare sau moderata (14,29%). 2,38% considera contributia intr-o masura mica.
M8/6B	Nr. de proiecte sprijinite	1	0
	Cheltuieli publice totale	131.064 euro	0
	Populatia neta care beneficiaza de infrastructuri/servicii imbunatatite:	11.242	0
Problemele întâmpinate care au influențat validitatea și fiabilitatea concluziilor rezultate din evaluare			

Raport de evaluare GAL Tinutul Vinului

La momentul de fata se poate oferi un raspuns intermediar/incipient la intrebarea de fata, avand in vedere ca pentru masura M7/6B nu exista proiecte finalizate, iar masura M8/6B inca nu a fost lansata.

Raspunsul la intrebarea de evaluare

SDL GAL Tinutul Vinului sprijina dezvoltarea locala in teritoriul GAL, prin punerea in aplicare a masurilor M7/6B si M8/6B, care promoveaza imbunatatirea serviciilor si infrastructurilor din teritoriu si cresterea accesului la acestea.

In cazul masurii M7/6B, GAL Tinutul Vinului a contractat deja 100% din fondurile disponibile pe masura.

Prin intermediul proiectelor ce vor fi implementate la nivelul GAL Tinutul Vinului, se vor imbunatati urmatoarele servicii si infrastructuri de la nivelul teritoriului: cresterea accesului la diverse servicii publice prin achizitia de utilaje si echipamente pentru dotare SVSU in 15 localitati, eficientizarea sistemului de iluminat, infiintare sistem de supraveghere.

Aceste proiecte vor asigura cresterea gradului de atractivitate al teritoriului si al gradului de siguranta al cetatenilor. Avand in vedere disponibilitatile financiare reduse, cei mai multi rprezentanti publici au decis achizitionarea de utilaje pentru dotarea SVSU.

In cazul masurii M8/6B, pana in prezent nu a fost deschis apel de selectie, insa au fost finalizate ghidurile si procedurile aferente, urmand a lansa chiar in perioada urmatoare.

Concluzii si recomandari

Concluzii: Avand in vedere datele obtinute pana in momentul de fata si rezultatele instrumentelor de evaluare utilizate in teritoriu, putem spune ca proiectele finantate prin intermediul masurilor M7/6B si M8/6B contribuie/vor contribui la dezvoltarea locala a teritoriului GAL Tinutul Vinului.

Dupa cum se observa si in cadrul SDL, cel mai mare procent al fondurilor nerambursabile disponibile in cadrul SDL au fost distribuite masurii M7/6B. Exista un mare interes pentru imbunatatirea atractivitatii teritoriului GAL, valorificarea potentialului local si crearea de noi oportunitati de angajare. In acelasi timp este foarte important ca populatia sa dispuna de servicii publice si infrastructuri de calitate, cat mai numeroase, iar accesul la acestea sa nu fie ingradit.

Masura M7/6B a fost prima masura lansata de GAL Tinutul Vinului, in randul acesteia existand unul din cele mai mari interese ale beneficiarilor de a depune proiecte in cadrul GAL. In randul adinistratiilor publice, mai familiarizate cu fondurile europene decat reprezentantii privati, exista o mai mare constientizare cu privire la oportunitatile oferite de GAL pentru a îmbunătăți atractivitatea teritoriilor, pentru a valorifica potențialul local și a crea noi oportunități de angajare, inclusiv componentele vulnerabile ale societății.

Avand in vedere ca GAL Tinutul Vinului este unul relativ nou, care nu a mai accesat fonduri LEADER in perioada anterioara de implementare, pentru succesul avut au trebuit desfasurate o serie de actiuni de animare in teritoriu.

Raport de evaluare GAL Tinutul Vinului

Sondajul realizat in randul locuitorilor din teritoriul GAL Tinutul Vinului (selectati din randul beneficiarilor, partenerilor si a altor actori locali) arata ca acestia au o perceptie in cea mai mare parte pozitiva cu privire la contributia interventiilor din cadrul SDL GAL Tinutul Vinului la dezvoltarea rurala a teritoriului GAL.

Dintre problemele beneficiarilor care au raspuns la chestionare se numara: intarzierea procedurilor de achizitie, iar printre beneficii, acestia enumera: imbunatatirea relatiei cu comunitatea, economie cu privire la consumul de energie, raspuns mai rapid la problemele populatiei, interventii rapide in situatii de urgent, cresterea gradului de siguranta a cetatenilor.

Recomandari:

Prin intermediul masurii M7/6B, doar o parte din nevoile existente in teritoriul GAL au fost sprijinite, astfel ar fi util ca pe viitor sa existe o alocare mai mare disponibila.

7.2 Intrebari de evaluare aferente unor teme de evaluare:

Intrebarea de evaluare aferenta unei teme de evaluare nr. 1: Este inca relevanta strategia de dezvoltare locala a GAL Tinutul Vinului față de nevoile și potențialul de dezvoltare din teritoriu ?

Tema de evaluare - Logica de intervenție a strategiei

Criterii de evaluare

Nevoile de la momentul elaborării SDL până în prezent au rămas la fel, s-au modificat

Indicatori de evaluare

Perceptia locuitorilor GAL Tinutul Vinului privind relevanta SDL GAL Tinutul Vinului fata de nevoile și potențialul de dezvoltare din teritoriu.

Metode aplicate

Raspunsul se bazeaza pe utilizarea urmatoarelor instrumente cantitative si calitative: studiul documentelor (inclusiv a SDL), observatia si sondajul de opinie pe baza de chestionar.

Raspunsul la intrebarea de evaluare

Pentru a analiza coerența dar și actualitatea priorităților stabilite de Strategie, prezenta evaluare s-a focusat pe validarea unor ipoteze în ce privește actualitatea nevoilor și problemelor pe care se axează SDL precum și natura soluțiilor care vin pentru aceste probleme. Partea de analiză a Strategiei identifică un șir de nevoi/probleme:

- N1: Nevoia de a spori cunostintele in randul actorilor implicati in sectoarele prioritare ale agriculturii din teritoriul GAL Tinutul Vinului;
- N2: Nevoia de modernizare a exploatațiilor agricole, dotare cu utilaje si echipamente moderne;
- N3: Nevoia de sprijinire a exploatațiilor de mici dimensiuni;
- N4: Nevoia de intinerire a generatiilor de fermieri, de imbunatatire a managementului si de crestere a competitivitatii sectorului agricol;

Raport de evaluare GAL Tinutul Vinului

- N5: Nevoia de dezvoltare a activitatilor economice din teritoriul GAL si de creare de noi activitati, de creare de noi locuri de munca;
- N6: Nevoia de dezvoltare a infrastructurilor de la nivelul GAL, de crestere a nivelului de trai si a gradului de atractivitate a teritoriului;
- N7: Nevoia de promovare a incluziunii sociale și combaterea sărăciei, inclusiv integrarea minoritatilor locale de pe teritoriul GAL Tinutul Vinului

Toate aceste nevoi au fost identificate dupa o lunga analiza teritoriola la nivelul localitatilor componente din cadrul GAL Tinutul Vinului, analiza concentrate pe mai multe sectoare si domenii: teritoriu, populatie, activitati economice, organizare sociala si institutional.

Strategia de dezvoltare locala a GAL Tinutul Vinului este relevanta față de nevoile și potențialul de dezvoltare din teritoriu, interventiile propuse in cadrul acesteia raspunzand nevoilor identificate mai sus.

M1/1C Formarea profesionala a actorilor implicati in sectorul agricol din teritoriul GAL Tinutul Vinului, raspunde nevoii N1

M2/2A Cresterea performantei economice a exploatatiilor agricole si pomicole, raspunde nevoii N2

M3/2A Ajutor pentru ferme mici raspunde nevoii N3

M4/2B Sprijinirea tinerilor fermieri raspunde nevoii N4

M5/6A Sprijin pentru crearea de noi activitati economice in sectorul non-agricol si **M6/6A** Dezvoltarea sectorului non-agricol, raspund nevoii N5

M7/6B Dezvoltare rurala raspunde nevoii N6

M8 /6B Infrstructura sociala pentru comunitățile marginalizate/ cu risc de sărăcie/ excluziune socială din teritoriul GAL Tinutul Vinului raspunde nevoii N7

Ca urmare a consultării tuturor actorilor locali intresati, a documentelor de planificare și a rapoartelor de monitorizare, evaluarea confirmă că prioritățile stabilite în SDL sunt relevante față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare ale teritoriului.

Conform sondajului de opinie pe baza de chestionar, 100% dintre cei intervievați considera ca strategia de dezvoltare locala a GAL TINUTUL VINULUI este relevanta față de nevoile și potențialul de dezvoltare din teritoriu intr-o masura foarte mare (5,24%) sau moderata (4,76%).

În același timp, analiza indicatorilor statistici și administrativi reflectă de fapt un progres relativ scăzut în dezvoltare, iar natura problemelor adresate nu a fost diminuată decât într-o formă redusă, ceea ce validează de fapt actualitatea problemelor și nevoilor adresate.

Astfel, atât în baza analizei documentelor dar și a rezultatelor chestionarului aplicat se poate constata că obiectivele propuse în SDL continuă să fie relevante problemelor din teritoriul GAL, iar pentru atingerea rezultatelor scontate se impune o consecvență în adresarea acestora și în perioada ulterioară a implementării Strategiei.

Raport de evaluare GAL Tinutul Vinului

<p>Intrebarea de evaluare aferenta unei teme de evaluare nr. 2 În ce măsură au fost atinse obiectivele strategiei sau care este probabilitatea atingerii acestor obiective în viitor, având în vedere progresul înregistrat până la data evaluării?</p> <p>Tema de evaluare - Eficacitatea și eficiența operațiunilor și contribuția lor la obținerea rezultatelor și a impactului prevăzute de strategie</p>
<p>Criterii de evaluare</p> <p>Proiecte contractate in valoare de</p> <p>Proiecte platite in valoare de</p>
<p>Indicatori de evaluare</p> <p>Gradul de contractare (raportul dintre valoarea contractelor beneficiarilor si alocari)</p> <p>Gradul de absorție raportat la contractari (raportul între platile efectuate către beneficiari si valoarea contractelor semnate cu AFIR)</p> <p>Gradul de absorție raportat la alocari (raportul între platile efectuate de beneficiari si alocari)</p>
<p>Metode aplicate</p> <p>Raspunsul la intrebarea de evaluare aferenta unei teme nr. 2 se bazeaza pe utilizarea urmatoarelor instrumente cantitative si calitative: studiul documentelor.</p>
<p>Raspunsul la intrebarea de evaluare</p> <p>Vom prezenta valoarea indicatorilor prezentati mai sus, pentru fiecare masura in parte si pentru toata strategia.</p> <p>Gradul de contractare = Valoarea contractelor beneficiarilor/ alocare financiara</p> <p>Gradul de absorție raportat la contractari = Valoarea platilor efectuate către beneficiari/ Valoarea contractelor beneficiarilor</p> <p>Gradul de absorție raportat la alocari = Valoarea platilor efectuate către beneficiari/ Valoarea alocarii</p> <p>M1/1C Formarea profesionala a actorilor implicati in sectorul agricol din teritoriul GAL Tinutul Vinului</p> <p>Gradul de contractare M1/1C = 0%</p> <p>Gradul de absorție raportat la contractari M1/1C = 0%</p> <p>Gradul de absorție raportat la alocari M1/1C = 0%.</p> <p>M2/2A Cresterea performantei economice a exploatatiilor agricole si pomicole</p> <p>Nu exista proiecte contractate, cei trei indicatori au valoarea 0.</p> <p>Gradul de contractare M2/2A = 0%</p> <p>Gradul de absorție raportat la contractari M2/2A = 0%</p>

Raport de evaluare GAL Tinutul Vinului

Gradul de absorție raportat la alocări M2/2A = 0%.

M3/2A Ajutor pentru ferme mici

Gradul de contractare M3/2A = 20.000 euro/80.000 euro = 25%

Gradul de absorție raportat la contractări M3/2A = 0%

Gradul de absorție raportat la alocări M3/2A = 0%

M4/2B Sprijinirea tinerilor fermieri

Gradul de contractare M4/2B = 120.000 euro/120.000 euro = 100%

Gradul de absorție raportat la contractări M4/2B = 0%

Gradul de absorție raportat la alocări M4/2B = 0%

M5/6A Sprijin pentru crearea de noi activități economice în sectorul non-agricol

Gradul de contractare M5/6A = 180.000 euro/180.000 euro = 100%

Gradul de absorție raportat la contractări M5/6A = 126.000/180.000=70%

Gradul de absorție raportat la alocări M5/6A = 126.000/180.000 = 70%

M6/6A Dezvoltarea sectorului non-agricol

Gradul de contractare M6/6A = 113.353 euro/113.353 euro = 100%

Gradul de absorție raportat la contractări M6/6A = 0%

Gradul de absorție raportat la alocări M6/6A = 0%

M7/6B Dezvoltare rurală

Gradul de contractare M7/6B = 797.043 euro/797.043 euro = 100%

Gradul de absorție raportat la contractări M7/6B = 159.077 euro/797.043 euro = 19,96%

Gradul de absorție raportat la alocări M7/6B = 159.077 euro/797.043 euro = 19,96%.

M8 /6B Infrastructura socială pentru comunitățile marginalizate/ cu risc de sărăcie/ excluziune socială din teritoriul GAL Tinutul Vinului

Gradul de contractare M8/6B = 0%

Gradul de absorție raportat la contractări M8/6B = 0%

Gradul de absorție raportat la alocări M8/6B = 0%

Total strategie – 19.2

Gradul de contractare 19.2 = 1.230.396 euro/1.718.776 euro = 71,59%

Gradul de absorție raportat la contractări 19.2 = 285.077 euro/1.230.396 euro = 23,17%

Gradul de absorție raportat la alocări 19.2 = 285.077 euro/1.718.776 euro = 16,59%

Raport de evaluare GAL Tinutul Vinului

Total cheltuieli de functionare – 19.4

Gradul de absorbtie raportat la alocare $19.4 = 787.587,59 / 1.243.403,3$ lei = 63%

Intrebarea de evaluare aferenta unei teme de evaluare nr. 3 Cat de bine au relationat angajatii GAL Tinutul Vinului cu beneficiarii proiectelor finantate prin GAL

Tema de evaluare - Mecanismul de implementare al strategiei

Criterii de evaluare

Relationare echipa GAL – beneficiari (sau posibili beneficiari)

Instruirea beneficiarilor de proiecte

Indicatori de evaluare

Perceptia beneficiarilor proiectelor finantate prin GAL privind relationarea cu angajatii GAL Calafat

Metode aplicate

Raspunsul la intrebarea de evaluare aferenta unei teme nr. 3 se bazeaza pe utilizarea urmatoarelor instrumente cantitative si calitative: studiul documentelor, observatia si sondajul de opinie cu instrumentul: chestionarul.

Raspunsul la intrebarea de evaluare

Angajatii GAL au incercat mereu sa desfasoare relatii stranse cu beneficiarii. Aceste relatii au fost concretizate, in:

- Intalniri in teritoriul GAL in cadrul procesului de animare privind masurile care urmau a fi lansate de catre GAL
- Materiale de animare distribuite de catre GAL populatiei din teritoriu
- Intalniri la sediul GAL cu beneficiari/potentiali beneficiari care s-au interesat de masurile lansate de catre GAL Tinutul Vinului
- Raspunsuri la telefon oferite beneficiarilor (potentialilor beneficiari) referitoare la masurile lansate/care urmeaza sa se lanseze de catre GAL
- Lamurirea diverselor aspecte din cadrul Ghidurilor masurilor lansate si a anexelor aferente, daca au existat solicitari din partea potentialilor beneficiari;
- Realizarea de modificari de strategie pentru a fi in acord cu cerintele din teritoriu si schimbarile legislative
- Organizarea de cursuri de formare pentru lideri locali/beneficiari, pentru a-i ajuta pe acestia sa-si intomeasca dosarele/implementeze proiectele.
- Din punct de vedere al perceptiei beneficiarilor proiectelor finantate prin GAL privind relationarea cu angajatii GAL Tinutul Vinului, rezultatele sondajului de opinie sunt urmatoarele: 92,86% din respondenti considera intr-o masura foarte mare ca relationarea dintre angajatii GAL TINUTUL VINULUI si beneficiarii proiectelor a fost una

Raport de evaluare GAL Tinutul Vinului

buna, iar 7,14% considera intr-o masura moderata ca relationarea dintre angajatii GAL TINUTUL VINULUI si beneficiarii proiectelor a fost una buna.

Intrebarea de evaluare aferenta unei teme de evaluare nr. 4 Interventiile din cadrul Strategiei de dezvoltare locala a GAL Tinutul Vinului au adus plus valoare in teritoriu?

Tema de evaluare - Valoarea adăugată datorată metodei LEADER

Criterii de evaluare

Capitalul social s-a îmbunătățit

Guvernanța locală s-a îmbunătățită la nivel local

Rezultele implementării SDL-urilor au generat îmbunătățirea calității vieții în teritoriul vizat de strategie

Modalitatea prin care masurile din SDL aduc plus valoare in teritoriu

Indicatori de evaluare

Percepția populației din teritoriul GAL privind gradul in care interventiile din SDL au adus plus valoare teritoriului.

Metode aplicate

Raspunsul la intrebarea de evaluare aferenta unei teme nr. 4 se bazeaza pe utilizarea urmatoarelor instrumente cantitative si calitative: studiul documentelor, observatia si sondajul de opinie cu instrumentul: chestionarul.

Raspunsul la intrebarea de evaluare

Masurile contractate la nivelul GAL Tinutul Vinului, vor aduce plus valoare in teritoriu astfel:

- stimularea potențialului resurselor locale,
- îmbunătățirea performanțelor economice ale exploatațiilor agricole,
- crearea de locuri de muncă
- ridicarea nivelului de trai al populației,
- dezvoltarea și ameliorarea condițiilor social-economice ale teritoriului GAL Calafat
- transformarea structurală și deschiderea spre piață a fermelor mici
- îmbunătățirea managementului fermelor,
- creșterea competitivității sectorului agricol, în ridicarea nivelului de trai al populației, în
- incurajarea familiilor tinere din mediul rural de a se stabili in mediul rural, de a dezvolta o afacere in sectorul agricol, va contribui la crearea de locuri de munca, la cresterea veniturilor, dand posibilitatea dezvoltarii ulterioare si de alte activitati (non agricole), toate acestea cumulate avand un efect pozitiv asupra economiei din teritoriu, conferindu-i plus valoare
- diversificarea economică prin crearea și dezvoltarea de activități economice și creșterea numărului de întreprinderi,
- îmbunătățirea calității vieții și a imaginii teritoriului GAL

Raport de evaluare GAL Tinetul Vinului

Valoarea adăugată a măsurii M2/2A se reflectă în stimularea potențialului resurselor locale, în îmbunătățirea performanțelor economice ale exploatațiilor agricole, în crearea de locuri de muncă, în ridicarea nivelului de trai al populației, în dezvoltarea și ameliorarea condițiilor social-economice ale teritoriului GAL Tinetul Vinului;

In cadrul masurii M3/2A, valoarea adaugata se reflecta in stimularea potențialului resurselor locale, transformarea structurală și deschiderea spre piață a fermelor mici, îmbunătățirea managementului fermelor, creșterea competitivității sectorului agricol, în ridicarea nivelului de trai al populației, în dezvoltarea și ameliorarea condițiilor social-economice ale teritoriului GAL Tinetul Vinului;

In cazul masurii M4/2B, prin sprijinirea tinerilor fermieri, este vizata in primul rand incurajarea familiilor tinere din mediul rural de a se stabili in mediul rural, de a dezvolta o afacere in sectorul agricol, contribuind astfel la crearea de locuri de munca, la cresterea veniturilor, dand posibilitatea dezvoltarii ulterioare si de alte activitati (non agricole), toate acestea cumulate avand un efect pozitiv asupra economiei din teritoriu, conferindu-i plus valoare

Valoarea adăugată a măsurilor M6/6A și M5/6A se reflectă în stimularea potențialului resurselor locale, în diversificarea economică prin crearea și dezvoltarea de activități economice și creșterea numărului de întreprinderi, în crearea de locuri de muncă, în ridicarea nivelului de trai al populației, în dezvoltarea și ameliorarea condițiilor social-economice ale teritoriului GAL Tinetul Vinului.

Valoarea adăugată a măsurii M7/6B se reflectă în stimularea potențialului resurselor locale, în îmbunătățirea calității vieții și a imaginii teritoriului GAL, în crearea de locuri de muncă.

Valoarea adaugata a masurii M8/6B va fi data de indeplinirea obiectivelor specifice ale masurii. Unul din aceste obiective il constituie diminuarea abandonului scolar, lucru ce va avea o influenta pozitiva asupra dezvoltarii teritoriului. Pe de alta parte, integrarea sociala si integrarea minoritatilor va conduce la dezvoltarea unui teritoriu cu o identitate locală mai omogenă și puternică, întărindu-se astfel ideea de o singură comunitate și de identitate locală. Diversificarea activităților din teritoriu: înființarea și funcționarea infrastructurilor sociale va duce automat la nevoia de anumite bunuri și servicii pentru ele. Furnizarea acestora de la nivel local este un element de valoare adăugată care nu trebuie ignorat. Mai mult, în cazul în care infrastructurile sociale dezvoltă o activitate lucrativă din punct de vedere economic, acestea vor funcționa ca un catalizator local pentru alte afaceri situate mai sus sau mai jos pe lanțul valoric.

Din punct de vedere al percepției populației din teritoriul GAL privind gradul în care intervențiile din SDL au adus plus valoare teritoriului, rezultatele sondajului de opinie sunt următoarele: 98,33% din respondenți consideră că intervențiile din cadrul SDL au adus plus valoare în teritoriu într-o măsură foarte mare (92,86%) și moderată (7,14%).

Intrebarea de evaluare aferenta unei teme de evaluare nr. 5 In ce masura interventiile din cadrul SDL GAL Tinetul Vinului au sprijinit inovarea?

Raport de evaluare GAL Tinutul Vinului

Tema de evaluare - Abordarea inovativa LEADER
Criterii de evaluare Proiecte care au abordat teme inovative
Indicatori de evaluare Nr. proiecte care au abordat inovarea Gradul de indeplinire al proiectelor inovative (nr. proiecte cu teme inovative/nr. proiecte cu teme inovative propuse).
Metode aplicate Raspunsul la intrebarea de evaluare aferenta unei teme nr. 5 se bazeaza pe utilizarea urmatoarelor instrumente cantitative si calitative: studiul documentelor si observatia
Raspunsul la intrebarea de evaluare SDL Gal Tinutul Vinului si-a propus prin intermediul SDL realizarea de actiuni sau proiecte inovative. Interventiile din cadrul SDL au sprijinit proiectele inovative, avand in vedere ca pentru majoritatea masurilor au fost propuse criteriile de selectie care sa prioritizeze acele proiecte inovative. Astfel, in cadrul SDL, GAL Tinutul Vinului si-a propus in cadrul celor 8 masuri, minim 6 proiecte care sa includa teme de mediu sau de inovare. Pana in prezent, chiar daca inca sunt in faza de implementare, o serie de proiecte selectate de GAL au fost punctate pentru indeplinirea indicatorilor de inovatie: <ul style="list-style-type: none">• Utilizarea conceptului de telepractica in cadrul proiectului „Activitati terapeutice, recuperatorii si de consiliere in mediul rural pe teritoriul GAL Tinutul Vinului”. Anumite exercitii realizate cu copilul de catre parinte vor putea fi observate si coordonate de terapeut prin mijloace multimedia.• Utilizarea de echipamente tehnologice moderne, respectiv masina universala pentru lemn cu 6 operatii si instalatie de aspiratie si exhaustare rumegus, de ultima generatie, in cadrul proiectului „Construire atelier mobila”• Achizitionare utilaj de ultima generatie in cadrul proiectului „Dezvoltarea activitatii SC VICMIR CONSTRUCT SRL”• Achizite de echipamente foto – video de ultima generatie• Implementarea de proiecte in teritoriu care nu au mai fost implementate pana acum• Achizitie utilaje pe masura m7/6B care dispun de cele mai noi tehnologii: update pentru motor, sisteme hidraulice performante, vizibilitate imbunatatita, display premium, design imbunatatit
Concluzii si recomandari: Concluzii Pentru cea mai mare parte dintre beneficiari, proiectele inovative reprezinta inca o necunoscuta pentru ei si atunci prefera ca in cadrul proiectelor pe care le intocmesc sa includa activitati care le sunt familiare. Totusi, acestia ar fi interesati ca pe viitor sa introduca noi tehnologii si metode de lucru.

Raport de evaluare GAL Tinutul Vinului

O data cu finalizarea implementarii proiectelor contractate in momentul de fata, gradul de indeplinire a indicatorului inovativ va fi indeplinit in proportie de 100%.

Recomandari: Acordarea de mai multa consultanta potentialilor beneficiari in ceea ce priveste inovarea.

Intrebarea de evaluare aferenta unei teme de evaluare nr. 6 In ce masura interventiile din cadrul SDL GAL Tinutul Vinului au contribuit la protectia mediului?

Tema de evaluare - Protectia mediului

Criterii de evaluare

Proiecte care au abordat teme de mediu

Indicatori de evaluare

Nr. proiecte care au contribuit la protectia mediului

Gradul de indeplinire al proiectelor de mediu (nr. proiecte cu teme de mediu/nr. proiecte cu teme de mediu propuse).

Metode aplicate

Raspunsul la intrebarea de evaluare aferenta unei teme nr. 6 se bazeaza pe utilizarea urmatoarelor instrumente cantitative si calitative: studiul documentelor si observatia

Raspunsul la intrebarea de evaluare

SDL Gal Tinutul Vinului si-a propus prin intermediul SDL realizarea de actiuni sau proiecte care includ teme de mediu. Interventiile din cadrul SDL au sprijinit proiectele care includ teme de mediu, avand in vedere ca pentru majoritatea masurilor au fost propuse criterii de selectie care sa prioritizeze acele proiecte.

Astfel, in cadrul SDL, GAL Tinutul Vinului si-a propus in cadrul celor 8 masuri, minim 6 proiecte care sa includa teme de mediu sau de inovare.

Pana in prezent, chiar daca inca sunt in faza de implementare, o serie de proiecte selectate de GAL au fost punctate pentru indeplinirea indicatorilor de mediu:

- Distribuirea de brosure, pliante, materiale promotionale, tricouri personalizate in cadrul unei campanii de protejare a mediului si constientizare a efectelor deseurilor asupra vietii cotidiene in cadrul proiectului „Activitati terapeutice, recuperatorii si de consiliere in mediul rural pe teritoriul GAL Tinutul Vinului”
- Rumegusul rezultat din prelucrarea lemnului in cadrul proiectului “Construire atelier mobila” va fi colectat si livrat catre societati producatoare de brichete si peleti din rumegus (exista precontract cu o societate in domeniu)
- Achizitie de utilaj agricol cu consum redus de combustibil/energie si motor conform reglementarilor Directivei UE
Achizite de echipamente foto – video cu consum redus de energie, care nu au efecte negative asupra mediului.

Raport de evaluare GAL Tinutul Vinului

- Achizitie utilaje cu norma redusa de combustibil, grad scazut de poluare, norma de poluare stage IV conform Directivei EU, 80 % din echipamente sunt reciclabile

Concluzii si recomandari:

Concluzii Exista la nivelul teritorului GAL beneficiari preocupati de aspectele ce tin de mediul inconjurator

O data cu finalizarea implementarii proiectelor contractate in momentul de fata, gradul de indeplinire a indicatorului de mediu va fi indeplinit in proportie de 100%.

Recomandari: Acordarea de mai multa consultanta potentialilor beneficiari in ceea ce priveste mediul inconjurator.

Intrebarea de evaluare aferenta unei teme de evaluare nr. 7 In ce masura au fost respectate promovarea egalitatii intre barbati si femei si nediscriminarea pe durata implementarii SDL?

Tema de evaluare - Egalitatea de sanse si nediscriminarea

Criterii de evaluare

Respectarea egalitatii de sanse intre femei si barbati si nediscriminarea in toate etapele de implementare a strategiei

Indicatori de evaluare

Perceptia locuitorilor din teritoriul GAL privind promovarea egalitatii intre barbati si femei si nediscriminarea pe durata implementarii SDL

Metode aplicate

Raspunsul la intrebarea de evaluare aferenta unei teme nr. 7 se bazeaza pe utilizarea urmatoarelor instrumente cantitative si calitative: studiul documentelor, observatia si sondajul de opinie.

Raspunsul la intrebarea de evaluare

Referința legală pentru respectarea principiilor egalității de gen și nediscriminării în cadrul Fondurilor

ESI este dată de Art.7 din Reg. 1303/2013, care are următorul cuprins:

“Statele membre și Comisia asigură luarea în considerare și promovarea egalității dintre bărbați și femei și a integrării perspectivei egalității de gen pe toată durata pregătirii și implementării a

programelor, inclusiv în ceea ce privește monitorizarea, raportarea și evaluarea. Statele membre și Comisia iau măsurile necesare pentru a preveni orice discriminare pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală în timpul pregătirii și implementării programelor. Pe toată durata pregătirii și implementării programelor se va ține seama în special de accesibilitatea pentru persoanele cu handicap.”

În vederea formulării unui răspuns la această întrebare de evaluare, luând în considerare gradul actual de implementare a SDL, GAL Tinutul Vinului s-a concentrat asupra următoarelor aspecte:

Raport de evaluare GAL Tinetul Vinului

- A luat în considerare respectarea principiilor egalității de gen și nediscriminării în constituirea organelor de conducere ale GAL-ului,
- A luat în considerare respectarea principiilor egalității de gen și nediscriminării în procesul de stabilire a: Ghidurilor solicitantului și a procedurilor de lucru, a criteriilor de eligibilitate și selecție pentru aplicanți, a grilelor de evaluare și a cerințelor minime pentru implementarea proiectelor

Astfel, putem spune că implementarea SDL (până la 1 octombrie 2018), nu a fost afectată de nicio situație directă sau indirectă a discriminării, generată de procedurile de implementare. De asemenea, respondenții chestionarelor consideră în proporție de 100% că au fost respectate promovarea egalității între bărbați și femei și nediscriminarea pe durata implementării SDL într-o măsură foarte mare (97,62%) sau moderată (2,38%).

Concluzii și recomandări:

Concluzii Implementarea SDL (până la 1 octombrie 2018), nu a fost afectată de nicio situație directă sau indirectă a discriminării, generată de procedurile de implementare.

Recomandări: Procedurile de implementare ar trebui revizuite pentru a introduce, cel puțin, un angajament formal al tuturor beneficiarilor de a respecta principiile egalității de gen și nediscriminării în implementarea proiectului, indiferent de tipologia măsurilor;

Ar trebui analizate procedurile de aplicare, selecție, contractare și verificare pentru a verifica măsura în care acestea necesită o revizuire în sensul de a se garanta respectarea efectivă a principiului accesibilității pentru persoanele cu handicap la investițiile sprijinite de SDL.

Intrebarea de evaluare aferenta unei teme de evaluare nr. 8 A desfasurat GAL Tinetul Vinului actiuni de cooperare?

Tema de evaluare - Cooperarea

Indicatori de evaluare

Nr. proiecte de cooperare

Metode aplicate

Răspunsul la întrebarea de evaluare aferentă unei teme nr. 8 se bazează pe utilizarea următoarelor instrumente cantitative și calitative: studiul documentelor, observația

Răspunsul la întrebarea de evaluare

Până la 1 octombrie 2018, GAL Tinetul Vinului nu a desfasurat nicio acțiune de cooperare, în schimb există discuții avansate cu 2 GAL-uri din Franța, în scopul depunerii unui proiect viitor.

Intrebarea de evaluare aferenta unei teme de evaluare nr. 9 Ce actiuni a intreprins GAL Tinetul Vinului in scopul implementarii cu succes a Strategiei de dezvoltare locala?

Tema de evaluare – Funcționarea Grupului de Acțiune Locală Tinetul Vinului

Criterii de evaluare

Acțiuni de instruire pentru angajații GAL și liderii locali

Raport de evaluare GAL Tinutul Vinului

Actiuni de animare a teritoriului
Indicatori de evaluare Nr. cursuri de instruire organizate Nr. de persoane instruite Nr. materiale de animare realizate Nr. intalniri de animare realizate
Metode aplicate Raspunsul la intrebarea de evaluare aferenta unei teme nr. 9 se bazeaza pe utilizarea urmatoarelor instrumente cantitative si calitative: studiul documentelor.
Raspunsul la intrebarea de evaluare Pana la 1 octombrie 2018, GAL Tinutul Vinului a desfasurat urmatoarele actiuni in cadrul in cadrul functionarii GAL, in scopul implementarii cu succes a Strategiei de dezvoltare locala? 1. Realizare materiale promovare pentru animarea teritoriului GAL Materialele realizate in cadrul actiunilor de animare sunt urmatoarele: <ul style="list-style-type: none">- 18 roll-up uri de promovare ce au fost distribuite cate unu la fiecare primarie si unul la sediul GAL- 100 calendare personalizate- 250 agende personalizate,- 250 memory-stikuri personalizate,- 750 carti de vizita (cate 150 pentru fiecare angajat GAL)- 500 de pixuri personalizate- 100 umbrele personalizate- Realizarea a 100 mape personalizate- Achizitionarea pentru angajatii GAL a 5 sepci personalizate, veste, genti, tricouri (cate o bucata pentru fiecare angajat GAL)- Achizitionarea a 2 corturi de tip pavilion- 1.020 afise cu informatii referitoare la apelurile de selectie deschise, ce au fost distribuite cate 60 pentru fiecare primarie partenera in GAL- 10.200 pliante cu informatii referitoare la apelurile de selectie deschise, distribuite cate 600 pentru fiecare primarie partenera in GAL Materialele personalizate au fost distribuite cu titlu gratuit pe teritoriul GAL sau la intalnirile organizate in afara teritoriului de RNDR sau alte organizatii similare. 2. Organizarea de sesiuni de instruire pentru angajatii GAL si liderii locali: <ul style="list-style-type: none">▪ Organizare curs „Aprofundarea responsabilitatilor tehnice ale angajatilor GAL necesare implementarii SDL, conform fiselor tehnice ale submasurilor 19.4/19.2”. A fost realizata instruirea si dezvoltarea competentelor angajatilor GAL Tinutul Vinului (5 persoane). Abordari in cadrul instruirii : Prezentare submasura 19.4; Aspecte privind contractarea si modificari ce pot interveni pe parcursu derularii contractului Implementarea contractului de finantare;

Raport de evaluare GAL Tinutul Vinului

Prezentare submasura 19.2; Accesarea de fonduri nerambursabile prin intermediul masurii 19.2; Contractarea si implementarea proiectelor aferente 19.2;

- Organizare curs "Implementarea abordarii LEADER". A fost realizata instruirea liderilor locali (25 persoane) din teritoriul GAL Tinutul Vinului, in localitatea Maciuca. Abordari in cadrul instruirii : Implementarea Abordarii LEADER la nivelul Grupului de Actiune Locala Tinutul Vinului

- Organizare curs „Evaluarea proiectelor depuse in cadrul GAL cu aplicare practica: intocmire fise de conformitate, eligibilitate, intocmire dosar administrativ” pentru cei 5 angajati ai GAL Tinutul Vinului, cu o durata de 3 zile. Teme abordate: Conformitatea si eligibilitatea proiectelor, Rapoarte de selectie si de contestatii; Intocmire dosar administrativ.

- Organizare curs "Expert achizitii publice" pentru cei 5 angajati ai GAL Tinutul Vinului, pe o perioada de 4 zile. Teme abordate: Desfasurarea achizitiilor publice conform Legii 98/2016 si a Instructiunilor privind achizitiile beneficiarilor publici

- Organizare curs "Instruirea liderilor locali in urmatoarele domenii: achizitii publice si management de proiect", cu o durata de 3 zile pentru 20 lideri locali. Teme abordate: Principii de achizitie publica pentru beneficiarii publici si private; Managementul proiectelor cu fonduri europene

- Organizare curs „Monitorizarea, evaluarea si controlul SDL”. A fost realizata instruirea si dezvoltarea competentelor angajatilor GAL Tinutul Vinului (5 persoane), pe o durata de 3 zile. Abordari in cadrul instruirii : Monitorizarea, evaluarea si controlul - definitii ; Nivele la care se efectuează monitorizarea ; Instrumente utilizate în monitorizare și evaluare ; Controlul SDL.

3. Publicare apeluri de selectie in ziare locale pentru fiecare apel de selectie lansat.

4. Participarea la activitatile RNDR și rețele europene

Intrebarea de evaluare aferenta unei teme de evaluare nr. 10: Care sunt factorii interni și externi care au influențat sau influențează (pozitiv sau negativ) implementarea strategiei și rezultatele obținute?

Tema de evaluare - Factorii de succes și de insucces

Criterii de evaluare

Factorii interni și externi care au influențat sau influențează implementarea strategiei

Metode aplicate

Raspunsul se bazeaza pe sondajului de opinie pe baza de chestionar si observatie.

Raspunsul la intrebarea de evaluare

Raport de evaluare GAL Tinutul Vinului

Factori externi si interni care au influentat si influenteaza in mod pozitiv implementarea SDL sunt:

- Disponibilitatea unor resurse financiare suficiente pentru functionarea grupului de actiune locala si mai ales usurinta cu care a putut fi obtinut avansul;
- Existenta unor resurse umane instruite si suficiente (echipa GAL Tinutul Vinului) care sa asigure o implementare in conditii optime si competitive a Strategiei de Dezvoltare Locala;
- Faza de programare a fost caracterizată prin implicarea activă a părților interesate relevante la grupurile de lucru tematice, ale căror contribuții au fost luate în considerare în definirea obiectivelor și temelor masurilor sprijinite. Pentru succesul acestor măsuri, de asemenea, în faza de implementare, este esențial să fie valorificată experiența acumulată și să fie continuată implicarea beneficiarii și în faza de monitorizare, odată ce proiectele vor fi finanțate.
- Organizarea a numeroase intalniri de catre Ministerul Agriculturii si RNDR, unde au putut fi clarificate o parte din probleme
- Buna relatie a GAL Tinutul Vinului cu reprezentantii AM MADR si AFIR
- Implicarea activa a partenerilor GAL si contributia la buna implementare a SDL

Factori externi si interni care au influentat si influenteaza in mod negativ implementarea SDL sunt:

- Pana la momentul de fata, unul din punctele care trebuie dezvoltate ale SDL Tinutul Vinului este accelerarea contractarii pe masurile adresate masurii de formare profesionala, dezvoltarea exploatareilor agricole si pomicole, infrastructura sociala. Factorii care au contribuit la acest aspect sunt: Inexistenta unui ghid la nivel national pentru masura de formare profesionala, contributia destul de ridicata a beneficiarilor pe masura de dezvoltare a exploatareilor agricole si pomicole, neclaritatea legislatiei si nivelul scazut de informatii privind masura de infrastructura sociala.
- Schimbarile legislative – pe parte de achizitii, in procedurile de lucru.
- Lipsa de experienta avand in vedere ca este un GAL nou.

Reprezentant legal

Asociația Grupul de Acțiune Locală Tinutul Vinului

MUGUREL MARCOIANU

Semnatura si stampila

